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UMOWA Nr ……………………………………. 
 
 

zawarta w dniu ........................................... r. w Barlinku, pomiędzy: 
 
 
 
w imieniu, której działa …………… 
 
a 
 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”  
 
 
Niniejsza umowa (dalej jako: „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest 
planowane do realizacji w ramach projektu. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna, 
Działanie: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” 
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§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część IV zadania inwestycyjnego pn. 
„Termomodernizacja budynków ul. Stodolna 1, 2, 3, 7 i ul. Długa 10 w Barlinku”, zwane  
w dalszej części Umowy - Przedmiotem Umowy lub Przedmiotem Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i w sposób wskazany 
w niniejszej Umowie, Zapytaniu ofertowym (dalej jako: „Zapytanie”) wraz z wszystkimi 
załącznikami, w tym w szczególności stanowiącymi załączniki do Zapytania: Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. ( STWiOR).  Przedmiary robót 
załączone do Zapytania mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą być przedmiotem 
roszczeń Wykonawcy.   

3. Przedmiot Umowy obejmuje w m.in. : 
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
2) likwidacja attyk znajdujących się na ścianie od strony ganków wejściowych, 
3) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej:  
4) wykonanie wymiany stolarki okiennej w części piwnicznej: 
5) Rozbiórka attyk oraz montaż kratek wentylacyjnych stropodachu: 
6) wykonanie robót docieplenia ścian i cokołu budynku, 
7) wykonanie robót docieplenia ganków (od strony zewnętrznej), 
8) roboty remontowe loggii budynku, 
9) zabezpieczenie elewacji przed graffiti, 
10) roboty dekarsko – blacharskie, 
11) remont szafek gazowych, 
12) roboty elektryczne, 
13) wykonanie opaski wokół budynku, 
14) rekultywacja terenu:  

 
4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty: 

1) niniejszy akt Umowy, 
2) wyjaśnienia Zamawiającego do Zapytania ofertowego oraz modyfikacje Zapytania ofertowego 
3) Zapytanie ofertowe,  w tym opis przedmiotu zamówienia, w zakresie dotyczącym Części objętej 

niniejszą umową, 
4) Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik do Zapytania ofertowego – Projekt budowlany 

– branża Architektura, zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Długiej 10 w Barlinku, na działce nr ewid. 777/58 obręb 2 Barlinek, gmina Barlinek” 

5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
6) Przedmiar robót 

5. W przypadku kolizji postanowień wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 4 wiążący jest 
dokument wymieniony wcześniej w ww. wyliczeniu, z wyjątkiem projektu wykonawczego, gdzie 
roboty budowlane muszą zostać prowadzone wg projektu wykonawczego.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem ofertowym, zwłaszcza Opisem przedmiotu 
zamówienia,  Dokumentacją Projektową i wszystkimi pozostałymi dokumentami składającymi się 
na Umowę oraz oświadcza, że nie wnosi do nich uwag. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z aktualnymi zasadami sztuki 
budowlanej, warunkami technicznymi i odbioru robót, obowiązującymi najaktualniejszymi przepisami 
prawnymi i normami technicznymi.  

8. Wszystkie dokumenty przedkładane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z realizacją 
Umowy powinny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli, któryś z dokumentów składanych 
przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, Wykonawca złoży taki dokument wraz z 
tłumaczeniem na język polski podpisanym przez osobę dokonującą tłumaczenia. Osoby zatrudnione 
przy realizacji Przedmiotu Umowy muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym 
wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy tj. osób wykazujących znajomość 
języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach 
występujących przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
10. Wykonawca, w związku z  finansowaniem zadania inwestycyjnego, którego dotyczy Umowa ze 

środków finansowych uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ( EFRR) ma 
obowiązek  prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i 
wydatków w zakresie prac objętych dofinansowaniem w sposób umożliwiający dokładną 
identyfikację wydatku (w tym datę, cel i wysokość), a także zakwalifikowanie wydatku jako 
związanego z realizacją Umowy, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie z ERFF, w 
szczególności jej §9. Ponadto Instytucja przyznająca dofinansowanie oraz dalsze instytucje  
uprawionego według  umowy o dofinansowanie  z EFRR uprawnione są do zapoznania się z 
księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania 
inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1 Umowy oraz wykonywania kopii dokumentów, w zakresie 
dozwolonym przez prawo, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. 

 
§ 2. Termin wykonania Umowy 

 
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalają na 6 miesięcy od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  
2. W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do ukończenia 

wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. 
3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, u uznaje się datę potwierdzenia przez Kierownika Budowy 

i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika robót wykonania Przedmiotu Umowy oraz 
przedłożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 11.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu (lub wskazanemu przez 
Zamawiającego użytkownikowi) do eksploatacji.  

 
§ 3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
(dalej jako: „HRF”) określającego planowaną kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować 
przedmiot Umowy. HRF zostanie sporządzony przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu 
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w formie pisemnej - papierowej w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym 
edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego). 
Przedmiot Umowy będzie realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego HRF.  

2. HRF będzie przedstawiał zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe w wykonaniu Umowy 
w formie graficznej oraz postęp wszystkich Robót. W HRF należy ująć wszystkie podstawowe 
elementy zamówienia według pozycji  załączonego do oferty Formularza cenowego. HRF i każda 
jego aktualizacja będzie uwzględniała stopień szczegółowości wymagany przez Zamawiającego.  

3. HRF będzie określał zakładane terminy płatności za wykonane i odebrane przez Zamawiającego 
części Przedmiotu Umowy, w rozbiciu miesięcznym, wraz z planowaną wysokością. Aktualizacja 
HRF musi uwzględniać faktyczny postęp robót na budowie. HRF będzie stanowił opracowanie , 
którego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich środków finansowych przez 
Zamawiającego. HRF zostanie wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca 
kalendarzowego tj. z rozbiciem na poszczególne miesiące kalendarzowe realizacji Umowy i 
uwzględniał będzie przewidywane terminy płatności faktur dokumentujących wykonanie 
Przedmiotu Umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika 
Budowy. 

4. HRF będzie składał się z części graficznej i opisowej oraz będzie zawierał i uwzględniał kolejność 
i terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych  elementów Robót wraz  z  planowanymi  
nakładami  finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy kalendarzowych, w tym w szczególności: 

a)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane objęte 
przedmiotem Umowy (z uwzględnieniem technologii wynikających z dokumentacji 
projektowej, technologicznej kolejności wykonania poszczególnych robót, uzgodnień i 
wytycznych stron trzecich (gestorzy sieci, zarządcy dróg, organizator komunikacji 
zbiorowej, etc.), zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),  

b)  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
c) planowane terminy dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym dla 

zachowania ciągłości Robót, 
d) etapy Robót realizowane przez Podwykonawców, 
e) rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia Robót 

wynikające z wymagań STWiORB (np. prowadzenie Robót w okresie obniżonych 
temperatur, czy dających się przewidzieć okresów podwyższonego stanu wód gruntowych, 
itp.), wytycznych gestorów sieci lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
mogących ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym, 

f)  szczegółowe informacje przedstawiające przewidywaną liczebność każdej grupy 
niezbędnego do realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie 
personelu Wykonawcy, obecnego  na terenie budowy w każdym miesiącu jej realizacji, 

g) datę sporządzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporządzającej, podpis 
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy; 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego HRF w 
przypadku, gdy: 
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1)  HRF będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej 
w dokumentacji projektowej, a także w świetle zasad sztuki budowlanej oraz zasad 
aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac, 

2) HRF nie będzie spełniał wymogów określonych powyżej w niniejszym punkcie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi i wytyczne Zamawiającego przy tworzeniu 

i aktualizacji HRF, oraz przedkładać zaktualizowany HRF zgodnie z uwagami Zamawiającego 
i w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować HRF na 
każde żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w razie braku 
żądania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące kalendarzowe. Wykonawca zobowiązany jest 
aktualizować HRF w razie zaistnienia każdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym powyższe dotyczy również 
sytuacji, gdy HRF lub jego aktualizacja nie jest spójna z faktycznym postępem Robót oraz 
przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. Jeżeli Zamawiający nie wyznaczy dłuższego 
terminu, termin ten należy przyjmować jako 7 (siedem) dni. Do czasu zatwierdzenia 
zaktualizowanego HRF, obowiązują wersje poprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Wykonawca związany jest zatwierdzonym HRF. 

7. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dostarczenia HRF lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do 
Zamawiającego, Zamawiający nie zgłosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizację będzie się 
uważało za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 (siedmiu) 
dni licząc od dnia doręczenia przez Zamawiającego uwag. W tym terminie Wykonawca 
przedłoży poprawiony HRF lub jego poprawioną aktualizację Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie 
lub nie odniesie się do nich, a także jeśli przedłożony przez Wykonawcę HRF lub aktualizacja 
HRF będą niezgodne z Umową, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 14 Umowy. 
Zamawiający może zgłaszać uwagi do HRF w każdej formie, w tym również drogą 
elektroniczną. Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy i nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu 
Umowy. 
 

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonany Przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, 
zdefiniowane w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w 
wysokości: netto: …………………….(słownie netto:………………..) brutto:  (słownie brutto:). 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego i 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 
podane w Zapytaniu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 
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umożliwienia użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, oraz dokumentacją 
projektową i przetargową.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy oraz zakresu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

4. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą i Podwykonawcami będą dokonywane wyłącznie w walucie 
polskiej. 

5. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
wszelkie koszty usług, prac i robót przygotowawczych i towarzyszących oraz określonych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W szczególności, Wynagrodzenie 
obejmuje: 
1) koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, specyfikacji technicznych, 

dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym, 
2) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 

12 Umowy, 
3) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb 

własnych (w tym zabezpieczenie drzew na czas realizacji robót, koszty zorganizowania 
zaplecza Wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem, 
oraz uporządkowanie terenu w związku ze zmianą lokalizacji lub likwidacją zaplecza) oraz 
wszelkie prace porządkowe wymagane podczas trwania inwestycji oraz związane z 
zakończeniem inwestycji, 

4) koszt ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony p. 
poż., 

5) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z 
terenem budowy, 

6) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, 
7) koszty zabezpieczenia infrastruktury i roślinności wysokiej znajdującej się w zakresie 

oddziaływania robót w czasie ich prowadzenia,  
8) koszty przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń, badań laboratoryjnych w zakresie 

zgodnym ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązującymi normami i przepisami, 

9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
10) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań zgodnie z 

Umową i wymogami Zamawiającego,  
11) koszty uporządkowania terenu po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni oraz 

obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., 

12) inne koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, oraz 
wyszczególnione w dokumentacji przetargowej. 

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma 
prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i związanych z nimi 
należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych 
ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W 
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szczególności, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na 
podstawie art. 921¹- art. 9215 Kodeksu cywilnego przekazu świadczenia Zamawiającego należnego 
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przelew 
wierzytelności, w szczególności na rzecz banku finansującego realizację Umowy przez 
Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania Umowy.  

 
§ 5. Personel Zamawiającego 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie osoba 
wyznaczona na piśmie przez Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego zostanie wskazany 
Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego reprezentuje Zamawiającego na budowie oraz realizuje 
uprawnienia wskazane w Umowie. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego może wydawać Wykonawcy wiążące polecenia/żądania 
wynikające z informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz innych decyzji, opinii, uzgodnień wydanych przez organy administracji publicznej lub 
odpowiednie instytucje w zakresie Przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności: rozwiązań 
technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu realizacji prac 
objętych Przedmiotem Umowy, wykonania robót zamiennych lub prac zabezpieczających, a 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń o ile nie pozostają one w sprzeczności z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. 

4. Polecenia, o których mowa w ust. 3 wydawane będą na piśmie. W przypadku, gdy polecenie 
skutkuje wydłużeniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może – na 
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy – wydłużyć ten termin o czas niezbędny do realizacji 
polecenia, w drodze odrębnego aneksu do Umowy.  

5. Wszelkie uprawnienia, które na mocy Umowy przysługują Przedstawicielowi Zamawiającego 
mogą być realizowane także bezpośrednio przez Zamawiającego. 

6. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana 
jednostronnie przez Zamawiającego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego staje się skuteczna z 
chwilą zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej korespondencji przesłanej 
na adres siedziby Wykonawcy.  

7. Powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie sprawował nadzór nad realizacją robót 
budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Umowy. 

8. Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i może być jednostronnie dokonana przez 
Zamawiającego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia 
Wykonawcy o takiej zmianie. 
  

 
§ 6. Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będzie:………………………... 
2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie upoważniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich 

sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności do dokonywania 
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czynności faktycznych i prawnych, w tym składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. 
Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu 
oryginał pełnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień, zawiadomić Zamawiającego na piśmie 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej o wygaśnięciu lub zmianie zakresu pełnomocnictwa 
Przedstawiciela Wykonawcy. Czynności dokonywane przez Zamawiającego względem 
Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiającego o zmianie Przedstawiciela 
Wykonawcy wywołują skutek względem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca będzie dysponował zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Kierownikiem budowy 

4. Kierownik budowy poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane, 
koordynuje pracę pozostałego personelu Wykonawcy oraz zobowiązany jest do udzielania 
Zamawiającemu na jego żądanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego pisemnych 
wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy.  

5. Zmiana Kierownika budowy co do którego określono wymagania w Zapytaniu ofertowym  musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca do wniosku o akceptację nowego Kierownika dołączy dokumenty potwierdzające, że 
proponowana osoba posiada wymagane w Zapytaniu ofertowym uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty przedłożenia wniosku o zmianę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, 
nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania umowy. 
Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiającego może nastąpić w przypadku przedstawienia 
osoby niespełniającej wymagań wynikających z Zapytaniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. 
Zmiana staje się skuteczna z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego osoby wskazanej w 
miejsce dotychczasowo pełniącej obowiązki w zakresie określonym w zdaniu pierwszym. Zmiany 
personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyżej, nie stanowią zmiany umowy, o jakiej mowa w § 
………….. i będą dokonywane w trybie wskazanym powyżej.    

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia, na 
podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących roboty dekarskie, tynkarskie, murarskie,  
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) z wyłączeniem osób 
posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robót.  

7.  Obowiązek określony w ust. 6 dotyczy również Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców/lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, 
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 6 na podstawie umowy 
o pracę.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełnienia ww. wymogu. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar 
umownych, o których mowa Projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
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przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy.  

11.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 
wskazanych w ust. 6 zamawiający  uprawniony będzie na obciążenia wykonawcy karą umowną 
zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z ust. 6, traktowane będzie na równi z 
niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu. 

12. Postanowienia ust. 6-11, w szczególności w zakresie uprawnień Zamawiającego  stosuje się 
odpowiednio do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

13. Wykonawca uszanuje obchodzone w Rzeczpospolitej Polskiej święta i dni ustawowo wolne od 
pracy, a także obyczaje religijne. Wykonawca uwzględni czas pracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego. Roboty budowlane nie będą prowadzone w dni ustawowo wolne od 
pracy, ani też poza godzinami pracy ustalonymi z Zamawiającym, chyba że: 
1) Zamawiający wyrazi na to zgodę lub 
2) wykonanie robót jest konieczne dla ochrony życia lub zdrowia lub własności lub zabezpieczenia 

robót – w takim przypadku Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru danej branży o konieczności prowadzenia takich prac. 

14. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie we wskazanym terminie 
każdej osoby uczestniczącej w realizacji Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, włącznie 
Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, współpracownikami, dostawcami, 
Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, a także personelem Podwykonawcy lub Dalszych 
Podwykonawców, która: 
1) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje, w szczególności narusza zasady bhp, ppoż., 

ochrony środowiska, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,  
2) wykonuje obowiązki/roboty w sposób niedbały, niekompetentny lub nienależyty, 
3) postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy.  

15. W związku z przekazywanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi dotyczącymi osób, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu 
Zamawiającego w stosunku do ww. osób obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów 
RODO. Klauzula informacyjna Zamawiającego jako administratora danych osobowych stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie istnieje 
po stronie Wykonawcy także w przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

16.  Wykonawca zobowiązuje się, że na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 
14 dni od dnia jej zawarcia zatrudnić co najmniej jedną osobę: 

1)  bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy lub 

2) młodocianą, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego 
lub 
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3) niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub 

4)   inną osobę niż wymienione wyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o 
zatrudnieniu socjalnym  lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

17. Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezpośrednio 
uczestniczyć w realizacji robót objętych umową.  

18. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z którąkolwiek z osób przed zakończeniem 
tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby 
spełniającej warunki wskazane w ust. 16 tak, aby wymagania określone w klauzuli społecznej były 
spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 

19.  Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zmówienia zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 16, natomiast Wykonawca 
ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu. 

20. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego 
terminie, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wskazane wyżej dowody, w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 16, a w szczególności: 

1)    zgłoszenie ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy, 
2)    odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urząd pracy lub 

właściwą organizację zrzeszającą osoby niepełnosprawne, 
3)  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 16 której dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. 
21.  W przypadku jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zatrudnić osoby wskazanej w ust. 16 z 

przyczyn nieleżących po jego stronie, będzie on zobowiązany dostarczyć na dowód tego: 
1)  oświadczenie informujące o braku możliwości pozyskania takich osób na rynku pracy, 
2)   dokumenty potwierdzające oświadczenie Wykonawcy, 
3) szczegółowy raport opisujący podejmowane przez Wykonawcę działania mające na 

celu ich zatrudnienie. 
22. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób 

wskazanych w ust. 16 zdolnych do wykonywania zamówienia w obszarze, w którym jest 
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. 

23. Niespełnienie warunku należytej staranności i brak udokumentowanego zatrudnienia wymaganej 
przez Zamawiającego osoby może być podstawą do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, 
określonej w §19 ust 1 pkt 5 Umowy. 

  

 
§ 7. Obowiązki Zamawiającego 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy, 
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2) przekazanie Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia 
Umowy Dokumentacji Projektowej,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
4) udzielenie osobom wskazanym przez Wykonawcę, na jego wniosek, pełnomocnictw koniecznych 

do uzyskania wymaganych zgód, uzgodnień i pozwoleń, o ile ich uzyskanie będzie konieczne w 
celu realizacji Przedmiotu Umowy, 

5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie.  

 
§ 8. Obowiązki Wykonawcy  

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych i Zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy niezwłocznie po jego przekazaniu przez Zamawiającego, 
2) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru  konta 

bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych do personelu Wykonawcy wskazanego w 
niniejszej Umowie, 

3) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia 
podpisania Umowy: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy, 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczenia 

potwierdzającego wpis osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy na listę członków o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenie składki na 
ubezpieczenie OC przez tą osobę,  

c) wypełnionego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego wraz załącznikami, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
e) HRF 

4) zamontowania, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości i zakresie 
wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963), 

5) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z 
zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (w szczególności 
zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) oraz jego 
utrzymywania i ponoszenia kosztów zużycia mediów; a także wywozu i utylizacji we własnym 
zakresie i na własny koszt odpadów komunalnych z zaplecza i placu budowy, 

6) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt całodobowej ochrony placu budowy do czasu 
przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, w tym także pod względem 
przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

7) zapewnienia ogrodzenia placu budowy, w sposób uniemożliwiający dostęp na plac budowy 
osobom postronnym oraz zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym, 
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8) odpowiedniego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref 
niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) udostępnienie w każdym momencie wstępu na teren budowy Zamawiającemu oraz inspektorowi 
nadzoru 

10) organizacji robót w sposób zapewniający użytkownikom sąsiednich działek stałą i nieprzerwaną 
możliwość korzystania z tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem, wraz z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa ich użytkowania; w przypadku nieprawidłowej realizacji w/w obowiązku, 
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać wykonywanie robót uniemożliwiających korzystanie z 
działek sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opóźnienie w realizacji Przedmiotu 
Umowy wynikłe z tego powodu stanowi opóźnienie wynikłe z winy Wykonawcy, 

11) przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednich norm i przepisów prawa, w tym 
w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020r., poz. 1219.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020r., poz. 55.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.2187.), a także wydanych dla 
inwestycji decyzji zgody na realizację inwestycji,  

12) ścisłego  przestrzegania  ustaleń  zawartych  w  szczegółowych wymaganiach  dotyczących  
realizacji  robót  branżowych  określonych  w  projektach branżowych  oraz  Specyfikacjach  
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót Budowlanych (STWiORB), wchodzących w skład 
Dokumentacji Projektowej; parametry techniczne Przedmiotu Umowy, w tym  wymiary,  
geometrię  i  lokalizację  poszczególnych elementów  oraz projektowane  rodzaje  materiałów  
zawiera  Dokumentacja  Projektowa; jakiekolwiek  nazwy  wyrobów  lub  producentów,  o  ile  są  
użyte w  Dokumentacji Projektowej,  należy  traktować  jako  służące  do  określenia  wyłącznie  
parametrów technicznych tych  wyrobów.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  zamiennych 
wyrobów (spełniających wymagania techniczne i użytkowe podane w Dokumentacji Projektowej 
lub z niej wynikające), 

13) wykonania czynności i robót oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń własnym kosztem  
i staraniem, o  ile dla  wykonania  Przedmiotu Umowy konieczne będzie  wykonanie  innych robót  
lub  czynności,  

14) przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń, zgodnie z przepisami prawa, 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz poleceniami Zamawiającego, 

15) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
16) wykonania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia  

jakości  ich  wykonania,  jeżeli  wykonanie  tych  robót  nie  zostało zgłoszone do sprawdzenia 
przed ich zakryciem, 

17) sporządzania i przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia miesięcznego rozliczenia (dalej 
jako: „Rozliczenie”), zawierającego zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych i 
wykazującego kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego w związku 
z wykonanym zakresem robót – za każdy miesiąc robót w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych 
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie. Rozliczenie 
należy sporządzić z uwzględnieniem następujących wytycznych: 
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a) Rozliczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty dotyczące 
wykonanego przez Wykonawcę i przedstawianego do odbioru i rozliczenia zakresu prac:  

 zestawienie wartości wykonanych robót, obliczonych jako procentowe zaawansowanie 
odebranych, obmierzonych i ujętych w zatwierdzonych przez Zamawiającego kartach obmiaru 
robót ujętych w odpowiednich pozycjach  załączonego do oferty Formularza cenowego w 
stosunku do przedmiaru bazowego, 

 zbiór kart obmiarowych dla poszczególnych pozycji Formularza cenowego 

 zestawienie kosztów robot objętych dofinansowaniem   

 protokoły odbiorów technicznych, prób, badań lub sprawdzeń dla zakresu prac objętych 
Rozliczeniem 

 dokumentację jakościową, w tym atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające, iż 
materiały użyte przez Wykonawcę zostały dopuszczone do użytku w budownictwie oraz 
spełniają wymagania określone w Dokumentacji Projektowej i Umowie, 

 
b) w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do Rozliczenia 

należy załączyć następujące dokumenty:      
 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 
lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 
płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców należnego im 
wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi objęte Rozliczeniem. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego drugiej i następnej  części należnego wynagrodzenia będzie przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich  dowodów zapłaty, o których mowa 
powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Brak 
przedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty  zwalnia  Zamawiającego z zapłaty 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot.  

 
Rozliczenie każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z następującymi 
zasadami: 
 Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od 

Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodności z 
Umową potwierdzi kwotę Rozliczenia i sporządzi na jego podstawie Protokół częściowego 
odbioru robót (PCOR), albo 

 Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od 
Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi; po 
przekazaniu przez Wykonawcę poprawionego Rozliczenia, Zamawiający w terminie 7 
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(siedmiu) dni roboczych dokona ponownego sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku w 
przypadku braku uwag do poprawionego Rozliczenia zatwierdzi Rozliczenie i sporządzi na 
jego podstawie PCOR albo w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag 
przekazanych przez Zamawiającego do Rozliczenia, sporządzi PCOR dla kwot 
sprawdzonych  
i potwierdzonych przez  Zamawiającego jako należnych Wykonawcy, 

 Podstawą PCOR może być wyłącznie Rozliczenie zatwierdzone przez  Zamawiającego, 
18) nie później niż w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia  
Rozliczenia Końcowego Robót (RKR), zawierającego w szczególności:  

a) szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z wykazaniem  
ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z Umową oraz rozliczeniem rzeczowym 
i finansowym Umowy, 

b) dokumenty wskazane w pkt 17 niniejszego ustępu (jak dla Rozliczenia), a w przypadku 
zatrudnienia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, dodatkowo oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, że wszystkie faktury i rachunki 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zostały zapłacone i umowy o 
podwykonawstwo zostały w całości rozliczone oraz że zrzekają się w związku z tym wszelkich 
roszczeń względem Zamawiającego; RKR niezawierające oświadczenia Wykonawcy oraz 
oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszelkie faktury i 
rachunki Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zostały zapłacone i umowy o 
podwykonawstwo zostały w całości rozliczone, jest uważane za nieprzedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, RKR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego wg 
procedury opisanej w pkt 17 niniejszego ustępu  (jak dla Rozliczenia). Zatwierdzone przez 
Zamawiającego RKR stanowi podstawę do wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
końcowego odbioru robót (PKOR). 

19) nie później niż w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 
budowlanych sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia 
Dokumentacji Odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:  

a) Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 
odbioru końcowego, z potwierdzeniem gotowości obiektów do dokonania komisyjnego odbioru 
końcowego przez Zamawiającego i uprawnione służby. Operat Kolaudacyjny będzie zawierał 
w szczególności Dokumentację Budowy do odbioru końcowego zawierającą m.in. takie 
dokumenty, jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, zmiany, wnioski Wykonawcy, obmiary, 
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, Programy 
Zapewnienia Jakości, wyniki badań, rozliczenie finansowe Umowy, itd. Dodatkowo Operat 
Kolaudacyjny zawierał będzie oświadczenie Wykonawcy przenoszące na Zamawiającego 
wszelkie prawa wynikające z przysługującej Wykonawcy rękojmi lub udzielonych Wykonawcy 
przez podmioty trzecie gwarancji jakości, a dotyczące jakiejkolwiek części lub całości 
Przedmiotu Umowy, użytych materiałów budowlanych lub wykorzystanych usług, jeżeli 
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terminy rękojmi i gwarancji udzielonych Wykonawcy będą dłuższe niż wynikające z § 16 
Umowy.  

b) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 
 
Dokumentację odbiorową należy sporządzić w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD. Dokumentacja powinna 
być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, 
AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak 
przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe 
– xlix, rysunki techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki 
nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.  

20) likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy wraz z drogami dojazdowymi po 
zakończeniu robót, 

21) sporządzenia  dokumentacji  fotograficznej  rejestrującej  stan  istniejący  terenów przyległych, 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót, 

22) usunięcia wszelkich szkód spowodowanych prowadzeniem prac,  
23) uczestniczenie w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych, zorganizowanych przez 

Zamawiającego    
24) zapewnienie uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy, 
25) przestrzeganie, jako wytwarzający odpady, obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 
z 2020r. poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 
797) a w związku z tym również: 
a) poddawanie odpadów budowlanych w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, przekazywanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia, 

b) udokumentowanie Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek 
dokonania odbioru końcowego Przedmiotu niniejszej Umowy, 

c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i 
przepisami regulującymi gospodarkę odpadami, 

26) zapewnienie uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy, 
27) Umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic 

informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z aktualnie obowiązującym „ Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i  
promocji’ 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów 
wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych  z zadaniem inwestycyjnym określonym 
w § ust. 1 umowy w sposób umożlwiający dokładną identyfikację wydatku ( w tym datę, cel i 
wysokość), a także  zakwalifikowanie wydatku jako związanego z realizacją Umowy. 
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§ 9. Materiały 

1. Roboty budowlane wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały i wszelkie urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, 

nie używane, wolne od wad oraz dobrej jakości. Materiały powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
a także powinny być zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spełniać wymogi określone 
w Umowie i Dokumentacji Projektowej, w szczególności specyfikacjach technicznych oraz list 
materiałowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania  Zamawiającemu wniosków materiałowych 
dotyczących zatwierdzenia materiałów budowlanych, wykończeniowych, urządzeń, elementów 
wyposażenia itp., których zamierza użyć w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzyskać ich 
pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem. 

4. Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 3 będą przedkładane na piśmie z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni, umożliwiającym należytą weryfikację i 
zatwierdzenie takiego materiału, wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa 
oraz Umową i dokumentacją projektową, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobów, 
certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów (deklaracji zgodności wyrobów z 
polską lub europejską normą), aprobatami technicznymi dla tych materiałów oraz kartami 
katalogowymi wyrobów. Przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny wniosku materiałowego w 
terminie 14 dni. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR. 

6. Wykonawca będzie kompletował na bieżąco certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, ewentualne 
dokumentację dopuszczeni jednostkowych, protokoły badań technicznych, pomiarów, prób i 
sprawdzeń potwierdzające, że użyte wyroby spełniają wymagania określone w Umowie. 
Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót 
objętych Przedmiotem Umowy – ewentualne kopie dokumentów powinny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy. Niewykonanie tego zobowiązania stanowi 
podstawę do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. 

7. W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, określonych w STWiORB, Wykonawca 
będzie korzystał z laboratorium, zatwierdzonego na piśmie przez właściwego Inspektora Nadzoru, 
po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dysponowanie 
przez wskazane laboratorium certyfikowanego sprzętu, zgodnie z wymogami określonymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

8. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może w każdym czasie żądać od Wykonawcy wykonania i 
przedłożenia odpowiednich badań dotyczących jakości materiałów, które mają być użyte przy 
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w ust. 7. Badania 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, uwzględniającym czas niezbędny na 
wykonanie badań. 

9. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych 
w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu są własnością Wykonawcy i jest on zobowiązany 
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do ich usunięcia z terenu budowy we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania odpadów do unieszkodliwienia, uwzględniając w ofercie koszt wywozu do firm 
zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 
Zamawiającemu sposób zagospodarowania tych odpadów, co stanowi warunek dokonania odbioru 
końcowego i częściowego robót. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 11. Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części Przedmiotu Umowy 
z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jeżeli 
nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale VI  ust. 4 Zapytania ofertowego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca złoży Zamawiającemu 
dokumenty określone w Zapytaniu które był zobowiązany przedłożyć w celu wykazania, że 
Podwykonawca, którego zamierza zmienić lub z którego zamierza zrezygnować, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług 
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części Umowy 
i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.  

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne..  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 (czternaście) dni 
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, przy czym 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym Zamawiającemu 
projektem umowy. Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy powinien w szczególności 
zawierać: 

1) zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy, 
2) terminy wykonania robót budowlanych, przy czym termin ten musi być zgodny z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego aktualizacjami do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, które winno być tego samego 
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe), oraz nie może być wyższe niż 
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wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robót wynikający z załączonego do oferty 
formularza cenowego. 

4) termin wystawienia faktury który nie może być dłuższy niż 3 dni od daty odbioru robót objętych 
przedmiotem umowy o podwykonawstwo, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy który nie może 
być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

6) zobowiązanie do realizacji obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 6  Umowy, 
7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawierać ponadto zastrzeżenie, 
że potrąconą na tej podstawie część należności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z 
czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 647 Kodeksu 
Cywilnego, 

8) zobowiązanie do potwierdzania, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego, rozliczenia 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, 

9) na wypadek rozwiązania umowy o podwykonawstwo każdy projekt umowy o 
podwykonawstwo musi zawierać również zastrzeżenie o  treści: „W przypadku braku zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszemu 
Podwykonawcy), za wykonane przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę_ roboty 
budowlane, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (lub Dalszemu Podwykonawcy) kwotę 
wynagrodzenia wynikająca z umowy zawartej z Podwykonawcą (lub Dalszym 
Podwykonawcą), jednakże nie wyższą niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych 
przez Podwykonawcę (lub Dalszego Podwykonawcę) zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru, w oparciu o dane zawarte w formularzu załączonym do oferty a w przypadku braku 
wystarczających danych w tym dokumencie, przy określaniu górnej granicy wynagrodzenia 
Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) uwzględnia się cenniki i inne konieczne dane 
publikowane w katalogach Sekocenbud na dzień zawarcia umowy z Podwykonawcą (lub 
odpowiednio Dalszym Podwykonawcą)”, 

10) zgodę Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiającego 
wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi z wady i gwarancji jakości dotyczących wykonanych 
i odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, w przypadku rozwiązania umowy 
o podwykonawstwo, 

7. Zamawiający, w terminie 20 (dwadzieścia) dni od daty przedłożenia projektu umowy, o którym 
mowa w ust. 6, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 pkt 5 powyżej, 
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Przedmiotu 
Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy lub termin wykonania danego zakresu robót wynikający 
z wiążącego Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru (również w sposób 
pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich odebrania 
przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wykazu prac 
wykonanych częściowo lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty budowlane, umów na 
dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

5) umowa nie zawiera zapisu, że Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia wobec 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem umowy o podwykonawstwo 
lub nie zawiera klauzuli, o której mowa w ust. 6 pkt 9 powyżej, 

6) umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy innego rodzaju niż wynagrodzenie 
Wykonawcy lub przewyższające wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego  z 
formularza cenowego za wykonanie danego zakresu Umowy 

7) umowa określa karę umowną za nieterminowe wykonania zobowiązania przez Podwykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienie (kary umowne mogą być zastrzeżone 
wyłącznie za zwłokę), 

8) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z 
wyborem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na gwarancję 
bankową/ubezpieczeniową przewidzianą przepisami prawa 

9) umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, 

10) umowa przewiduje że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia należnego  
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego w formie pisemnej projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 
powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni 
od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza 
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Niezgłoszenie pisemnego 
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sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w powyższym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z 
wyjątkiem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba że ich wartość przekracza 50.000zł   pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) a także umów na usługi i dostawy niezwiązane bezpośrednio z realizacją robót 
budowlanych dotyczących Przedmiotu Umowy takich jak: 
1) usługi sprzątania, 
2) usługi prawne, 
3) usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, 
4) dostawy mediów, żywności itp., 
5) wywóz nieczystości, śmieci. 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem będą usługi lub dostawy, powinna spełniać 
odpowiednio wymagania określone w ust. 6 oraz ust. 7  niniejszego paragrafu. Dodatkowo 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą dostawy nie może  zawierać postanowień 
zastrzegających prawo własności do czasu zapłaty, pod rygorem zapłaty kary umownej. 

12. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, 
a Dalszym Podwykonawcą (a także między Dalszymi Podwykonawcami) obowiązek 
przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, powstaje z 
chwilą gdy suma wartości kolejnych umów o podwykonawstwo między tymi samymi stronami 
przekroczy kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

13. W przypadku, gdy wskazany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11, 12 termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 
wynikający z ust. 6 pkt 5 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 6 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyżej). Ten sam obowiązek 
dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług Dalszemu 
Podwykonawcy. Zapłata nie może polegać na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu 
wierzytelności przysługujących Wykonawcy, przekazu lub potrącenia (lub kompensaty) 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnością 
z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzeżenie to dotyczy 
odpowiednio potrącenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawców 
wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom lub 
dokonywania przez nich odpowiednich potrąceń (lub kompensaty). Dowód dokonania zapłaty 
winien zawierać wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności 
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poprzez wskazanie zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub usługi 
zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury (do jej numeru, 
daty wystawienia itd.) pochodzącej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W 
przypadku płatności dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 
obejmującej wiele należności z różnych tytułów, płatność związana z realizacją Przedmiotu 
Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

16. Przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność częściową, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
wszelkie istniejące na ten dzień  wymagalne zobowiązania (w tym z tytułu wynagrodzenia) – 
przysługujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót 
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 
Przed wystąpieniem z wnioskiemo płatność końcową, Wykonawca zobowiązany jest także do 
dokonania zapłaty zobowiązań niewymagalnych. 

17. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15 i 16  Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, najpóźniej wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 17  
Umowy, w oryginale pisemne oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty należnego im wymagalnego wynagrodzenia 
za roboty, dostawy lub usługi objęte płatnością częściową wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego 
tytułu od Zamawiającego. Ponadto wraz Końcowym Rozliczeniem Robót, o którym mowa w § 8 
ust. 1 pkt 18 Umowy Wykonawca przedstawi w oryginale pisemne oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę 
wszelkich zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót 
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od 
Zamawiającego. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy. 

20.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnych, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 18 powyżej . Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W  przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 18, Zamawiający dokona potrącenia/pomniejszenia kwoty wypłaconego 
wynagrodzenia z kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. W przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu 
umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Postanowienia ust. 18-
22 stosuje się odpowiednio.  

26. W sytuacji, o której mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, kwota zapłacona na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Strony ustalają, iż do tej płatności zastosowanie mają przepisy art. 9211 i n. Kodeksu 
cywilnego.  

27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy lub 
dalszych Podwykonawców, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

28. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca bez wcześniejszego przekazania 
Zamawiającemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie może umożliwić Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac wynikających z zatwierdzonej umowy. 
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte 
wykonanie Umowy. 

29. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców lub 
Dalszych Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym 
powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację postanowień Umowy, nawet jeżeli w trakcie 
procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o 
innych uczestnikach robót budowlanych. 

30. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawców wspólnie realizujących 
Umowę (m.in. Konsorcjum, spółka cywilna), umowy o podwykonawstwo będą zawierane w 
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imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy. W 
przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu zmiany umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

 
§ 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej 
zasady współpracy wykonawców (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców) w 
terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie została przedłożona 
Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedkładania Zamawiającemu każdego aneksu 
zmieniającego umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. 

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczególności stwierdzać solidarną 
i niepodzielną odpowiedzialność partnerów za realizację Przedmiotu Umowy, w której lider 
konsorcjum będzie upoważniony, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, do podejmowania 
zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz 
każdego z partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są solidarnie odpowiedzialni 
względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, 
niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcą jest 
konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 
uregulowane przez Zamawiającego zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 
 

§ 13. Odbiory 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

2. Z czynności odbioru strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru. Osoby dokonujące 
odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru z powodu braku 
oświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w Umowie, a także w każdym przypadku 
stwierdzenia niewykonania robót zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych robót. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego osoba 
wskazana przez Zamawiającego , na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 
daty zgłoszenia robót do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.  

4. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające, Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać wykonanie robót budowlanych i nakazać odkrycie wskazanych robót w celu dokonania 
ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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5. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy i odbiór ostateczny dokonywany będzie przez 
Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru.  

6. Odbioru częściowego dokonuje się w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zakresów 
prac wynikających z HRF. Odbiór częściowy jest także podstawą dokonania płatności częściowych 
na rzecz Wykonawcy. 

7. Odbiory częściowe robót dokonywane będą na podstawie Protokołów częściowego odbioru robót 
(PCOR)  w oparciu o przedkładane przez Wykonawcę wnioski o płatność częściową wraz  z 
Rozliczeniem, o którym mowa w§ 8 ust. 1 pkt 17 Podpisany przez Zamawiającego PCOR będzie 
podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT przejściowej do wysokości kwoty 
zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

8. Dokonanie odbioru robót zanikających lub odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego 
prawa do zgłaszania wad ww. robót przy odbiorze końcowym. 

9. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 7   stanowi podstawę do 
odmowy przystąpienia do odbioru. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót składających 
się na Przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót 
objętych Przedmiotem Umowy. Zgłoszenie zakończenia robót powinno być  potwierdzone 
odpowiednimi wpisami w Dzienniku robót Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.  

11.  Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania wszystkich robót, a w 
szczególności: Dokumentację Odbiorową, o której mowa w  § 8 ust. 1 pkt 18 i 19 Umowy, w tym  
operat Kolaudacyjny opracowany zgodnie  § 8 ust. 1 pkt 19 lit a  oraz Rozliczenie Końcowe Robót 
(RKR). 

12. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 11, uprawnia Zamawiającego 
do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. 

13. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
potwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika robót 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz przedłożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 
11 oraz doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 10.  

14. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Odbiór 
końcowy odbędzie się przy udziale Inspektorów Nadzoru, a także obecności Wykonawcy i zostanie 
potwierdzony Protokołem końcowego odbioru robót (PKOR). Zamawiający wystawia PKOR w 
oparciu o RKR.  

15. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady i zostanie potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego. Zamawiający 
dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi jakości. 

16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego: 
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1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót – roboty nie zostaną 
odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót (uważa się wówczas, że 
Przedmiot Umowy lub jego część nie został wykonany w terminie), 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 
w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin 
(uważa się wówczas, że Przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie); w razie 
nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez siebie termin do ich 
usunięcia – wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie 
obowiązkiem Zamawiającego, 

3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo dokonać 
odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

 
§ 14. Warunki płatności 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie płatności 
częściowych (na podstawie faktur częściowych) oraz końcowej (faktura końcowa). Suma płatności 
częściowych nie może być większa niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości wynagrodzenia. 
Jednorazowa płatność częściowa nie może wynosić więcej niż 40% całkowitego wynagrodzenia. 

2. Rozliczenia częściowe dokonuje się na podstawie oceny procentowego zaawansowania robót dla 
poszczególnych pozycji określonych w załączonym do oferty formularzu cenowym. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych jest zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek o 
płatność częściową, wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego.  

4. W przypadku częściowej akceptacji przez Zamawiającego wniosku o płatność częściową, fakturą 
częściową objęte będą jedynie płatności zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu 
kalendarzowym, z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w ust. 1.  

6. Podpisany przez Zamawiającego, protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury końcowej. 

7. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi w 
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (na fakturze musi być podana co najmniej nazwa Zadania, numer 
Umowy) wraz z kompletem dokumentów, tj.:  

1) w przypadku faktur częściowych:  
a) podpisanym przez  Zamawiającego PCOR,  
b) zaakceptowanym przez Zamawiającego Rozliczeniem 
c) oświadczeniem Podwykonawców (wraz z dokumentami źródłowymi) dotyczące rozliczenia się 

przez Wykonawcę i Podwykonawcę za wykonane roboty objęte rozliczeniem, wraz z 
zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, 

d) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami przelewów bankowych potwierdzających 
płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców należnego im 
wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi objęte Rozliczeniem, które na dzień składania 
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rozliczenia nie były wymagalne a stały się wymagalne do dnia złożenia faktury w siedzibie 
Zamawiającego, 

2) w przypadku faktury końcowej:  
a) podpisanym przez Zamawiającego PKOR (Protokół Końcowy Odbioru Robót), 
b) zaakceptowanym przez  Zamawiającego RKR (Rozliczenie Końcowe Robót).  

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana 
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. Płatność nastąpi z zastosowaniem  
mechanizmu  podzielonej  płatności  (Split  Payment). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem 
i płatnościami częściowymi oraz końcową. Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem 
płatności w części objętej kontrolą do czasu zakończenia kontroli. 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 15. Prawa autorskie i licencyjne 

 
1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę 

opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w 
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), 
to: 

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy 
na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach 
Umowy,  

2) Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu,  

3) przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy 
oraz własności egzemplarzy nośników, na których będą utrwalone nastąpi z chwilą 
przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu, 

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

2. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 
terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie używania; 
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 
3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie 
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne 
języki, zmiany wielkości  
i treści całości lub ich części; 
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4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. (3) — publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej  
i internetowej; 

7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych  
i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi 
dziełami; 

8)  opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i 
rozpowszechnianie  
w całości lub w części, najem i dzierżawa, 

9) udostępniania osobom trzecim w szczególności podmiotom upoważnionym do 
przeprowadzania czynności kontrolnych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.  

4. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 
wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub 
przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za 
zasadny. 

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, 
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w 
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych 
należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie 
żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji 
dotyczących dalszego postępowania. 

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt 
odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie 
na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie 
naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 
nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją 
Przedmiotu Umowy 
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§ 16. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy, 
polegające na niezgodności wykonanych prac z Umową.  

2. Rękojmia za wady obejmuje również urządzenia i materiały użyte do wykonania Umowy. W 
ramach rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady będące następstwem 
nienależytego  wykonywania robót budowlanych  (w okresie, w jakim była realizowana przez 
Wykonawcę).  

3. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy (jak również wszystkich odebranych przez 
Zamawiającego przed odbiorem końcowym części Przedmiotu Umowy) równy jest okresowi 
gwarancji i kończy się z upływem ……… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

4. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający może złożyć 
oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad w terminach wskazanych ust. 5-7. 

5. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy na piśmie dłuższy termin.  

6. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub organizacyjnych 
(np. konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady w terminie, o którym 
mowa w ust. 5 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
pisemnie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady i 
zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usunięcia wady wyznacza 
Zamawiający, uwzględniając obiektywne możliwości techniczne/technologiczne i/lub 
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego o ww. przeszkodach 
usunięcia wad w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę wiąże termin 
określony w ust. 5. 

7. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo lub zagraża zdrowiu lub życiu ludzi lub 
uniemożliwia korzystanie z obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia. Zamawiający, przy 
zgłoszeniu danej wady poinformuje Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo lub zagraża 
życiu lub zdrowiu ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów zgodnie z  przeznaczeniem. W 
przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub uniemożliwiającej 
korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usuniecie (wykonanie 
naprawy) ze względów technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie 
będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od 
chwili zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak 
możliwości korzystania z obiektów w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona 
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 
możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

8. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez 
Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, Zamawiający może zlecić usunięcie wady 



 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, działanie nr 9.3 – Wspieranie 
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, umowa nr 

RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r. 
 Strona 30 z 45 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia 
wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunięcie. 

9. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do 
żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. 
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy (w tym materiały użyte do jego wykonania oraz 
dostarczone urządzenia) na warunkach określonych poniżej.  

11. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady Przedmiotu Umowy, a także materiałów i urządzeń 
użytych do wykonania Umowy.  

12. Okres gwarancji jakości Przedmiotu Umowy (jak również wszystkich odebranych przez 
Zamawiającego przed odbiorem końcowym części Przedmiotu Umowy) wynosi ………. 
…………..  miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót. . 

13. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić wszelkie 
uszkodzenia/usterki, które ujawniły się w obiektach  w okresie gwarancji. Usunięcie wad lub usterek 
nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia/usterki, chyba że 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy termin do ich usunięcia.  

14. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub organizacyjnych 
(np. konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady w terminie, o którym 
mowa w ust. 14 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
pisemnie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady i 
zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usunięcia wady wyznacza 
Zamawiający, uwzględniając obiektywne możliwości techniczne/technologiczne i/lub 
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego o ww. przeszkodach 
usunięcia wad w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę wiąże termin 
określony w ust. 13. 

15. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo lub zagraża zdrowiu lub życiu ludzi lub 
uniemożliwia korzystanie z obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia. Zamawiający, przy 
zgłoszeniu danej wady poinformuje Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo lub zagraża 
życiu lub zdrowiu ludzi lub uniemożliwiaj korzystanie z obiektów zgodnie z  przeznaczeniem. W 
przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub uniemożliwiającej 
korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usuniecie (wykonanie 
naprawy) ze względów technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie 
będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od 
chwili zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak 
możliwości korzystania z obiektów w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona 
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 
możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

16. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 13-15, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
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uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego 
terminu na jej usunięcie. 

17. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do 
żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. 
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w przeglądach gwarancyjnych 
Przedstawiciela Wykonawcy. Z przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które 
będą zawierały opis dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń 
oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy związane z tymi 
czynnościami zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia odnośnie 
terminu usunięcia wad lub uszkodzeń/usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego, 
zastosowanie mają terminy określone w ust. 13-15 liczone od daty podpisania przez Zamawiającego 
protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

19. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio także w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 
wad i uszkodzeń w terminach określonych w ust. 14-16 

20. Na 3 (trzy) miesiące przez upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy na 
piśmie Wykonawcy termin końcowego przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie 
później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób 
upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany 
do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń/usterek stwierdzonych w protokole końcowego 
przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia 
takiego terminu, zastosowanie mają terminy określone w ust. 14 - 16, liczone od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu końcowego przeglądu gwarancyjnego.  

21. Po usunięciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole końcowym przeglądu 
gwarancyjnego, strony dokonają odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 13 Umowy. 

22. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
23. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do Dokumentacji Odbiorowej także pisemne gwarancje 

udzielone przez producentów urządzeń i materiałów użytych do wykonania robót budowlanych, o 
ile zostały one udzielone.  

24. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń termin 
gwarancji jakości jest dłuższy niż określony w ust. 12 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przenieść na Zamawiającego wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej 
przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń oraz przekazać Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty umożliwiające mu realizację uprawnień z gwarancji wraz z Operatem Kolaudacyjnym.   

25. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające z 
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentów lub dostawców materiałów lub urządzeń 
także w przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia oraz przekazania 
Zamawiającemu dokumentów umożliwiających mu realizację uprawnień z gwarancji w terminie 14 
(czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy. 
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26. Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach rękojmi i gwarancji (naprawy, 
przeglądy) odbywać się będą w terminach i godzinach i na zasadach szczegółowo ustalanych z 
Zamawiającym. 

       
§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego jej 
wykonania (dalej jako: „zabezpieczenie”) w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia w formie 
……………………………. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres rękojmi za wady. 
3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń zamawiającego  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w ciągu 30 

(trzydzieści) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  

6. Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowiązywania 
rękojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwrócone nie 
później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, z treści 
tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, treść 
gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia. 
Gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą 
podlegały jurysdykcji sądów polskich (spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
powszechny w Szczecinie). Gwarancja/poręczenie nie może zawierać postanowień, przewidujących 
uwolnienie się przez gwaranta/poręczyciela z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji 
/poręczenia w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub innych modyfikacji warunków 
Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa. 

9. W przypadku przedłożenia gwarancji/poręczenia niezawierających elementów, o których mowa 
w ust.6-7 bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, wymogi lub warunki dotyczące 
wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia.  

10. Przed złożeniem zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć projekt gwarancji/poręczenia Zamawiającemu celem akceptacji. Gwarancje/poręczenia, 
których treść nie została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego nie będą przyjmowane. 
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11. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

12.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  lub przesunięcia terminu jej  
wykonania, termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 5 . W przypadku zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres ważności 
zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie 
okresu jego ważności, najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem pierwotnego terminu 
obowiązywania zabezpieczenia, w taki sposób by termin obowiązywania zabezpieczenia pokrywał 
się z terminami wynikającymi z ust. 3 powyżej. Brak przedłożenia dokumentów potwierdzających 
wydłużenie okresu zabezpieczenia przed zawarciem aneksu do Umowy wydłużającego termin jej 
wykonania, stanowi podstawę do odmowy jego podpisania z wyłącznej winy Wykonawcy. W 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 (trzydzieści) 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Koszty ustanowienia oraz zwolnienia zabezpieczeń w całości obciążają Wykonawcę. 
 

§ 18. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: 
1)  robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy na okres realizacji robót, tj. 

do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania 
zaplecza budowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość Wynagrodzenia 

2) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie w mieniu i na 
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
1 000 000 (słownie: jeden milion złotych).  

2. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt.1 oraz 2 Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy pod rygorem odmowy wydania 
terenu budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 to wówczas Zamawiający 
może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego 
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot 
kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem 
tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego 
koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy 
potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, utraci 
swoją ważność w okresie obowiązywania Umowy, to wówczas Wykonawca niezwłocznie zawrze 
nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim określa to Umowa. Jeżeli Wykonawca nie wykona 
obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na 
jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia 
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Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 19. Kary umowne 

1. Niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy – w wysokości 1.500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas któregokolwiek z odbiorów – w 
wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kara umowna naliczana jest za każdą 
wadę oddzielnie), 

3) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 
w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kara umowna naliczana jest za każdą 
wadę oddzielnie), 

4) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w ilości i formie wymaganej Umową HRF lub jego 
aktualizacji lub zmiany HRF wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego lub umowy 
konsorcjum, bądź też innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców – w wysokości 
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia § 6 ust. 6, 16 , 18  Umowy (zatrudnienie 
pracowników na podstawie umowy o pracę, klauzula społeczna) – w wysokości 1 000,00 zł za 
każde naruszenie (kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdą nieprawidłowo zatrudnioną 
w danym dniu osobę), 

6) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 15 Umowy – w wysokości 
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde naruszenie (kara umowna będzie naliczana 
oddzielnie w odniesieniu do każdej z osób, której dotyczy naruszenie), 

7) za wykonywanie robót budowlanych, dostaw lub usług objętych Przedmiotem Umowy przez 
niezaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie wynikającym z § 11 Umowy Podwykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę – karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden 
tysiąc 00/100) za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 
Umowy przez taki podmiot,  

8) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców innych robót 
budowlanych niż wskazane w zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo – w wysokości 1 
000,00 zł (słownie złotych: tysiąc00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 11 ust. 13 
Umowy) w wysokości  1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100) za każde zdarzenie, 

11) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 
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12) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu  określonego w 
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę,  

13) w przypadku zmiany Kierownika Budowy, z naruszeniem postanowień §6 ust. 5 Umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) 
za zmianę każdej osoby, 

14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o        
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie, 

15) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 11 ust.11 Umowy, tj. za każdy przypadek 
przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, zawierającej postanowienia niezgodne z warunkami określonymi w Umowie – 1 000,00 
zł (słownie złotych: tysiąc00/100) za każde naruszenie, 

16) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy (§ 17 ust. 12  Umowy) – w wysokości w wysokości 3 000,00 zł 
(słownie złotych: trzy tysiąc 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

17) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 4 
Umowy lub brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych składek) 
– w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy  tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki,  

18) za pozostawanie na placu budowy, po upływie terminu, o którym mowa w § 20 ust. 5 pkt 1 
Umowy – w wysokości 1 000,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

19) za odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z 
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu o 
różne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie 
postanowienia, przewidującego wyższą karę.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć 
procent) Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 
postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści) wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje 
się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.  

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na 
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usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego terminu na jej usunięcie. 

7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót budowlanych zgodnie z Umową lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

8. Strony postanawiają, że wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z 
nienależytego wykonana Umowy przez Wykonawcę, Zmawiający uprawniony będzie 
skompensować z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet w sytuacji gdy którakolwiek z 
wierzytelności nie będzie jeszcze wymagalną. Do kompensaty dochodzi  poprzez złożenie przez 
Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw 
powstania wierzytelności po stornie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczeni ma skutek 
dokonania zapłaty 

 
§ 20. Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy.  

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od całości lub części Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:  

1) właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy 
lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich 
rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie, 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych bez uzasadnionej  przyczyny i przerwa 
ta jest dłuższa niż 14 (czternaście) dni, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów realizacji robót określonych w Umowie 
(w tym w stosunku do terminów określonych w HRF) o więcej niż  30 (trzydzieści) dni, 

5) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny: z Dokumentacją Projektową, 
STWiOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, niniejszą Umową lub przepisami prawa, 
w tym nie zapewnia właściwej jakości robót budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu 
wykonania Umowy, 

6) Wykonawca naruszył obowiązek terminowej zapłaty należności na rzecz Podwykonawców i 
zwłoka Wykonawcy przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) dni,  

7) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym 
mowa w § 11 Umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
(pięć procent) wartości Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu 
Umowy, 

8) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych Rozdziale VI ust. 4 Zapytania 
ofertowego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 14 
(czternastu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 
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udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę, usunięcia go z placu budowy oraz 
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, 
odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 
Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w 
terminie  60  ( sześćdziesięciu ) dni od  powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających  
złożenie takiego oświadczenia. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy:  
1) Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, które zostaną polecone 

przez Zamawiającego w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa prac i opuści plac budowy nie 
później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia 
jeden) dni, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelką dokumentację 
nalężącą do Zamawiającego oraz wszelką dokumentację wykonaną przez Wykonawcę w ramach 
Przedmiotu Umowy do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia,  

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiały i urządzenia oraz elementy zaplecza 
budowy nie należące do Zamawiającego, a których Zamawiający nie zamierza zatrzymać, 
zgodnie z postanowieniami ust. 10 poniżej, 

4) Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia 
wykonanych dotychczas robót na koszt Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Umowy 
lub rozwiązanie Umowy, a jeżeli  nie dokona czynności zabezpieczających w terminie 7 (siedmiu) 
dni od daty odstąpienia od Umowy, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki 
celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robót i jeżeli odstąpienie od Umowy lub 
rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia 
obciąży Wykonawcę, 

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub odstąpienia od 
Umowy sporządzi - przy udziale Zamawiającego - inwentaryzację robót budowlanych na dzień 
rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. 
terminie lub rozbieżnych stanowisk stron dotyczących stopnia zaawansowania i/lub jakości 
wykonanych prac, Zamawiający może sporządzić jednostronny protokół inwentaryzacji, który 
będzie podstawą rozliczenia, o której mowa w ust. 8 poniżej, 

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy przedłoży 
Zamawiającemu wykaz wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców realizujących 
Przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zapłaty należności na rzecz wszystkich 
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Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, na rzecz których dokonał płatności do dnia 
sporządzenia Wykazu. 

6. W przypadku niewywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych 
w ust. 7 powyżej, Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym zakresie, zaś 
Wykonawcy nie przysługuje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu poniesione dla wykonania tych czynności wydatki. 

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia 
wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem 
jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową, według nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku 
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji 
przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte 
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

8. Zamawiający może wskazać materiały i/lub urządzenia, zakupione przez Wykonawcę w związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy, które Zamawiający zatrzyma, za zwrotem kosztów związanych z 
ich zakupem, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia oraz stanu (jakości). Podstawą rozliczenia za 
zatrzymane materiały i urządzenia będą dowody zakupu materiałów i/lub urządzenia przedłożone 
przez Wykonawcę (faktura VAT). W przypadku, gdy zapłata za zakup materiału i/lub urządzenia 
nastąpiła w walucie obcej, wysokość kwot należnych Wykonawcy za zatrzymany materiał i/lub 
urządzenie będzie ustalona na podstawie średniego kursu NBP dla waluty płatności za towar, 
obowiązująca w dniu dokonania przez Wykonawcę zapłaty za zakupiony materiał i/lub urządzenie.  

§ 21. Zmiany Umowy  

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający na podstawie pkt 20 lit a  Rozdziału 6 ust. 6.5.2 Wytycznych  w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ( dalej jako 
Wytyczne)  przewiduje możliwość wprowadzenia zmian istotnych do niniejszej Umowy 
polegających na:  
1) zmianie terminów wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, 
2) zmianie wynagrodzenia brutto, 
3) zmianie zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej 
Umowy i będą skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poza przesłankami określonymi  w 
Rozdziale 6 ust. 6.5.2 pkt 20  Wytycznych  będzie możliwa w przypadku gdy: 
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1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 7 pkt 5 niniejszego 
paragrafu, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej 
Umowy, 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami prawa i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,  

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w  wyniku wprowadzenia  
koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, 

4) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze Stron,  w tym 
klęski żywiołowe, warunki  atmosferyczne uniemożliwiające względów technologicznych 
prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie 
odbiorów. O wystąpieniu ww. zjawisk Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego 
i dokona wpisu do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Zamawiający ma 
prawo weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy dotyczącego występowania ww. zjawisk, w 
szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych, m.in. na podstawie danych z 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – właściwego dla miejsca budowy, które zostaną 
szczegółowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawcę na tę 
okoliczność) – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły 
zostać zrealizowane – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody, z uwzględnieniem reżimu 
technologicznego wykonania robót pozostałych do zrealizowania, 

5) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20 
lit b Wytycznych  które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
niniejszej Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na wykonanie robót o których mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 
20 lit b Wytycznych, 

6) wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 
zamówienia dodatkowego, 

7) w związku ze zmianą  zakresu  spełnienia świadczenia lub sposobu prowadzenia robót zgodnie 
z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4,6-14 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu 
Przedmiotu Umowy,  - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy 
(wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót 
związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub 
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy, 

8) wystąpią okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej, w 
szczególności : przekroczenie zakreślonych przez prawo  terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji,  zezwoleń, zaniechanie dokonania stosowych czynności przez organy 
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administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca np.: 

a) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
są zobowiązane właściwe organy administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie to przekroczy okres przewidziany przepisami prawa w którym ww. decyzje lub 
orzeczenia powinny zostać wydane  oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność wykonawca, 

b) jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji  robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych do wykonawcy, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości  wykonywania robót z powodu działania podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji z przyczyn niezależnych do wykonawcy. 
Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację w tym w 
szczególności odpisy wniosków o wydanie  decyzji, zezwoleń, uzgodnień wraz z prezentatą 
właściwego urzędu ( lub dowodem nadania) odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii 
właściwych organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych, 

9) w przypadku  odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości  lub 
innych podmiotów posiadających  tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów realizacji 
inwestycji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację  w tym w 
szczególności  pisemne oświadczenia  właścicieli, zarządców lub użytkowników wieczystych 
nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych a także 
przedstawić pisemną  analizę wpływu tych  czynników na harmonogram rzeczowo finansowy, 

10) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, które są 
następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

11) wystąpią przyczyny zewnętrze niezależne od Zamawiającego  oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, sztuką 
budowlana , przyjętą technologią , normami  lub obowiązującymi przepisami lub 
wykonywania innych czynności przewidzianych umową. Strony powołując się na wystąpienie 
ww. okoliczności zobowiązane się udokumentować  ich zajście przedstawiając w tym celu  
stosowną dokumentację, 

12) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres 
równy okresowi opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

13) z powodu przeszkód spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub 
innych stanów nadzwyczajnych w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności poprzez:  

a) trwające dłużej niż 14 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/zakładów 
produkujących materiały lub urządzenia budowlane do użycia w wykonaniu Robót, 

b) zawieszenie lub poważne ograniczenie możliwości przekraczania granic państwa/państw 
przez środek/środki transportu z materiałami lub urządzeniami budowlanymi do użycia w 
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wykonaniu Robót w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się na terenie Polski (czy 
innych krajów z łańcucha produkcji lub dostarczenia takich materiałów lub urządzeń 
budowlanych), 

c) czasowe zawieszenie prawa wstępu lub przebywania Personelu Wykonawcy na Terenie 
Budowy wprowadzone przez Zamawiającego lub wynikające z aktów prawa powszechnie 
obowiązującego lub obowiązującego lokalnie, 

d) czasowy, trwający dłużej niż 5 dni brak możliwości wykonywania Robót z przyczyn innych 
niż wskazane w lit c) powyżej, w szczególności spowodowanych wstrzymaniem 
funkcjonowania działania Wykonawcy na mocy wydanych aktów prawa powszechnie 
obowiązującego lub obowiązującego lokalnie, absencji kluczowego lub przeważającego 
Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobą, koniecznością odbywania 
kwarantanny, itp. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia Robót stanowić może 
okres trwania przeszkody/przeszkód, o których mowa w niniejszym pkt 10. Wykonawca 
powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować  ich 
zajście przedstawiając w tym celu  Zamawiającemu stosowną dokumentację.  

5. Zmiana wynagrodzenia brutto, poza przesłankami określonymi  w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20 
Wytycznych będzie możliwa w następujących przypadkach:  
1) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w  

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami prawa. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych, sporządzonym  przy zastosowaniu nośników 
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę 
wymaga akceptacji  Zamawiającego): 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny 
zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych; Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. W przypadku częściowego 
zatwierdzenia kosztorysu różnicowego przez Zamawiającego, Zamawiający dokona płatności 
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wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego 
rozliczenia do uzgodnień stron, 

2) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych 
parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
postanowieniami  ust. 7 pkt 1,2,4-14, niniejszego paragrafu, w tym ograniczenia jej zakresu  
wykonania prac dodatkowych, lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć 
i działań powiązanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności inwestycji 
realizowanych lub planowanych przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca 
wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, według 
nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, 
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 
Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.  

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga uprzedniego 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 
potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust.  5   niniejszego paragrafu na 
wynagrodzenie Wykonawcy.   

7. Zmiana sposobu lub zakresu wykonania Przedmiotu Umowy będzie możliwa w następujących 
przypadkach: 
1)   wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego 

i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub 
powiązanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 
opinii, w tym także warunków i uzgodnień z instytucjami publicznymi, warunków 
technicznych lub decyzji, 

3) nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Umowy na tej podstawie musi być poprzedzona 
protokołem konieczności, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
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4) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, 

5) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych Przedmiotem Umowy, 
których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub innych decyzji, w sytuacji, gdy wykonanie tych 
robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 

6) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy  z 
następujących przyczyn: 

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, itp. w szczególności: odmienne 
od przyjętych w dokumentacji projektowej   warunki terenowe,  

b) wystąpią lepsze niż zakładano w dokumentacji projektowej  parametry techniczno-
materiałowe oraz funkcjonalne, w rezultacie czego wykonanie tej części Przedmiotu Umowy 
nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie, 

c) wynikłych z usunięcia błędów  w dokumentacji projektowej, które to błędy nie są wynikiem 
zaniedbań po stronie Zamawiającego, 

d) związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego 
Przedmiotu Umowy których to sytuacji nie dało się wcześniej przewidzieć, 

e) zmiany przepisów które mają  wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 
f) wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowalnego, decyzji służb 

konserwatorskich. 
7) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie  lub 
znaczne utrudnienie  w prowadzeniu prac objętych  umową – w takim wypadku zmiany  w 
umowie zostaną  ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, 

8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej  warunków terenu 
budowy, 

9) niedostępności na rynku materiałów/ urządzeń wskazanych w ofercie, opracowanej 
dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

10) pojawienia się na rynku  materiałów i urządzeń  nowszej generacji pozwalających  na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów późniejszej eksploatacji 
lub użytkowania, 

11) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych  robót pozwalających na 
skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonanych prac,  

12) pojawienia się możliwości zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  
technicznych, technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w  dokumentacji 
projektowej lub STWiORB  w sytuacji gdyby mogło to przynieść oszczędności 
Zamawiającemu  lub gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań  było mniej 
korzystne  dla Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 
zidentyfikowania  błędu w dokumentacji projektowej, 
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13) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych , w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja  w sposób wymagający od wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na  
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

14) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

8. Wykonawca powołując się na wystąpienie opisanych wyżej w ust. 7 okoliczności zobowiązany 
jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację. Przy czym 
łączna wartość robót zaniechanych z przyczyn wskazanych w ust. 7 nie przekroczy  30%  
wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust.1  

9. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
aneksem do niniejszej umowy. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 
Zapytania ofertowego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony 
przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 

11.  Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami ją uzasadniającymi i dowodami, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, 
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo oraz harmonogram płatności i 

termin wykonania Umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

13. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy 
złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 
1) wskazanie innych podwykonawców; 
2) rezygnację z podwykonawców. 

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  
3. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni 
od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, 
ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania 
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układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia działalności Wykonawcy, zajęciu 
majątku Wykonawcy, uniemożliwiającym dalszą realizację Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub zostanie wysłana pocztą 
(listem poleconym) lub kurierem na adres: 

1) Zamawiający…………………………….. 
2) Wykonawca:………………………………….. 
 

Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów faksem lub przy użyciu systemu 
elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać, z tym, że 
dokument nadany faksem lub przy użyciu środka komunikacji elektronicznej winien być 
każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem, 
lub doręczony osobiście. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej, 
2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących 

Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy, 
3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez 

pracowników lub podwykonawców. 
7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie 

znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 
8. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

9. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność 
pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne 
postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli. 

10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
11. Umowę sporządzono w języku polskim, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 
 
 
 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Tabela Elementów Rozliczeniowych 
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna 
Załącznik nr 3 - Polisy ubezpieczenia zgodnie z § 18 


