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UMOWA N «ooviiiiiiiiiiiiiiieiinieneieienannenaee

zawarta W dnil .......ccoeeveeereneecieenieenieeneeennens r. w Barlinku, pomigdzy:

w imieniu, ktorej dziata ......

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (dalej jako: ,,Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w  zakresie
kwalifikowalnosci  wydatkéw w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020. Zamowienie jest
planowane do realizacji w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna,
Dziatanie: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej
ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i wiejskich”
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§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Cze$¢é Il zadania inwestycyjnego pn.

» 'ermomodernizacja budynkéw ul. Stodolna 1, 2, 3, 7 i ul. Dluga 10 w Barlinku”, zwane
w dalszej czgsci Umowy — Przedmiotem Umowy lub Przedmiotem Zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i w sposob wskazany
w niniejszej Umowie, Zapytaniu ofertowym (dalej jako: ,.Zapytanie”) wraz z wszystkimi
zatacznikami, w tym w szczegolnosci stanowigcymi zalgczniki do Zapytania: Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. (STWiOR). Przedmiary robot
zalaczone do Zapytania maja wylacznie charakter pomocniczy i nie moga by¢ przedmiotem
roszczen Wykonawcy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w m.in.:

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej:

3) wykonanie wymiany stolarki okiennej w czg$ci piwniczne;j:

4) wykonanie robot docieplenia $cian i cokolu budynku,

5) wykonanie rob6t docieplenia gankow (od strony zewnetrzne;j),

6) roboty murarskie kominéw ponad dachem oraz montazem kratek wentylacyjnych
stropodachu,

7) roboty remontowe loggii budynku,

8) zabezpieczenie elewacji przed graffiti,

9) roboty dekarsko — blacharskie,

10) remont szafek gazowych,

11) roboty elektryczne,

12) wykonanie opaski wokot budynku,

13) rekultywacja terenu.

4. Szczegoélowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg nastepujace dokumenty:
1) niniejszy akt Umowy,
2) wyjasnienia Zamawiajacego do Zapytania ofertowego oraz modyfikacje Zapytania ofertowego
3) Zapytanie ofertowe, w tym opis przedmiotu zamowienia, w zakresie dotyczacym Czesci objetej
niniejszg umowa,
4) Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatacznik do Zapytania ofertowego — Projekt budowlany
— branza Architektura, zadanie pn. ,,Remont budynku mieszkalnego wiclorodzinnego przy ul.
Stodolnej 2 w Barlinku, na dziatce nr ewid. 777/62 obreb 2 Barlinek, gmina Barlinek”.
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
6) Przedmiar robot
5. W przypadku kolizji postanowien wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzacy jest
dokument wymieniony wczesniej w ww. wyliczeniu, z wyjatkiem projektu wykonawczego, gdzie
roboty budowlane muszg zosta¢ prowadzone wg projektu wykonawczego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Zapytaniem ofertowym, zwlaszcza Opisem przedmiotu
zamowienia, Dokumentacjg Projektowa i wszystkimi pozostalymi dokumentami sktadajgcymi si¢
na Umowe oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nich uwag.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z aktualnymi zasadami sztuki
budowlanej, warunkami technicznymi i odbioru robot, obowigzujacymi najaktualniejszymi przepisami
prawnymi i normami technicznymi.

Wszystkie dokumenty przedkladane Zamawiajagcemu przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
Umowy powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli, ktorys z dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca ztozy taki dokument wraz z
thumaczeniem na jezyk polski podpisanym przez osobg¢ dokonujgca ttumaczenia. Osoby zatrudnione
przy realizacji Przedmiotu Umowy muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym
wypadku Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbg ttumaczy tj. 0sob wykazujacych znajomos¢
jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach
wystepujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca, w zwigzku z finansowaniem zadania inwestycyjnego, ktorego dotyczy Umowa ze
srodkow finansowych uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR) ma
obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji finansowych i
wydatkow w zakresie prac objetych dofinansowaniem w sposdb umozliwiajacy doktadng
identyfikacje wydatku (w tym date, cel i wysokos$¢), a takze zakwalifikowanie wydatku jako
zwigzanego z realizacjag Umowy, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie z ERFF, w
szczegblnosci jej §9. Ponadto Instytucja przyznajaca dofinansowanie oraz dalsze instytucje
uprawionego wedtug umowy o dofinansowanie z EFRR uprawnione sg do zapoznania si¢ z
ksiggami rachunkowymi i1 zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do zadania
inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. | Umowy oraz wykonywania kopii dokumentow, w zakresie
dozwolonym przez prawo, co Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza zgode.

§ 2. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalajg na 8 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do ukonczenia
wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy, u uznaje si¢ date potwierdzenia przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennik robot wykonania Przedmiotu Umowy oraz przedtozenia
wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 11.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu (lub wskazanemu przez
Zamawiajacego uzytkownikowi) do eksploatacji.

§ 3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
(dalej jako: ,,HRF”) okre$lajacego planowang kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé
przedmiot Umowy. HRF zostanie sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajagcemu
w formie pisemne;j - papierowej w 2 (dwoch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym
edytowalnej (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego).
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego HRF.
HRF bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe w wykonaniu Umowy
w formie graficznej oraz postep wszystkich Robot. W HRF nalezy uja¢ wszystkie podstawowe
elementy zamdwienia wedlug pozycji zataczonego do oferty Formularza cenowego. HRF i kazda
jego aktualizacja bedzie uwzgledniala stopien szczegotowosci wymagany przez Zamawiajacego.
HRF bedzie okreslal zaktadane terminy ptatnosci za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu Umowy, w rozbiciu miesigcznym, wraz z planowang wysokoscig. Aktualizacja
HRF musi uwzglednia¢ faktyczny postep robot na budowie. HRF bedzie stanowit opracowanie ,
ktorego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich $rodkéw finansowych przez
Zamawiajacego. HRF zostanie wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
kalendarzowego tj. z rozbiciem na poszczegoOlne miesigce kalendarzowe realizacji Umowy i
uwzglednial bedzie przewidywane terminy platnosci faktur dokumentujacych wykonanie
Przedmiotu Umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika
Budowy.
4. HRF bedzie sktadat si¢ z czesci graficznej 1 opisowej oraz bedzie zawierat i uwzgledniat kolejnos¢
i terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesi¢cy kalendarzowych, w tym w szczegolnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane objete
przedmiotem Umowy (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z dokumentacji
projektowej, technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdlnych robot, uzgodnien i
wytycznych stron trzecich (gestorzy sieci, zarzadcy drog, organizator komunikacji
zbiorowej, etc.), zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),
b) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
¢) planowane terminy dostaw materiatow na teren budowy w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggto$ci Robot,
d) etapy Robot realizowane przez Podwykonawcow,
e) rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robot
wynikajace z wymagan STWiORB (np. prowadzenie Robot w okresie obnizonych
temperatur, czy dajacych si¢ przewidzie¢ okresdw podwyzszonego stanu wod gruntowych,
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itp.), wytycznych gestoréw sieci lub niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
mogacych ograniczy¢ postep Robot, ktore moga wystapi¢ w okresie zimowym,

f) szczegotowe informacje przedstawiajace przewidywang liczebno$¢ kazdej grupy
niezbednego do realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie
personelu Wykonawcy, obecnego na terenie budowy w kazdym miesiacu jej realizacji,

g) date sporzadzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego HRF w

przypadku, gdy:

1) HRF bedzie zakladat niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej
w dokumentacji projektowej, a takze w $wietle zasad sztuki budowlanej oraz zasad
aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) HREF nie bedzie spetnial wymogoéw okreslonych powyzej w niniejszym punkcie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ uwagi i wytyczne Zamawiajgcego przy tworzeniu

i aktualizacji HRF, oraz przedktada¢ zaktualizowany HRF zgodnie z uwagami Zamawiajacego

1 w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ HRF na

kazde zadanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w razie braku

zadania nie rzadziej niz raz na trzy miesigce kalendarzowe. Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowa¢ HRF w razie zaistnienia kazdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym powyzsze dotyczy roéwniez

sytuacji, gdy HRF lub jego aktualizacja nie jest spdjna z faktycznym postepem Robot oraz

przyjetymi przez Wykonawce zalozeniami. Jezeli Zamawiajacy nie wyznaczy dluzszego
terminu, termin ten nalezy przyjmowaé jako 7 (siedem) dni. Do czasu zatwierdzenia
zaktualizowanego HRF, obowigzujg wersje poprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zwigzany jest zatwierdzonym HRF.

Jezeli w ciggu 14 (czternastu) dni od dostarczenia HRF lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do

Zamawiajacego, Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizacj¢ bedzie sig

uwazato za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca

bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia lub odniesienia si¢ do nich, w terminie 7 (siedmiu)
dni liczac od dnia dorg¢czenia przez Zamawiajgcego uwag. W tym terminie Wykonawca
przedtozy poprawiony HRF lub jego poprawiong aktualizacj¢ Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie
lub nie odniesie si¢ do nich, a takze jesli przedtozony przez Wykonawcg HRF lub aktualizacja

HRF bedg niezgodne z Umowa, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 14 Umowy.

Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi do HRF w kazdej formie, w tym rowniez droga

elektroniczng. Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy i nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu

Umowy.
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§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonany Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczalttowe,

zdefiniowane w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz

zataczonego do oferty formularza cenowego w wysoko$ci: netto: ...............c.oeeeee. (stownie
netto: ............... ) brutto: (stfownie .......ccovveiieiiiiiiiiiiiiiniiiniee, brutto).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia

ryczaltowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezb¢dne do terminowego i

prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki

i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie

posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki

podane w Zapytaniu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow

nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu

umozliwienia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, oraz dokumentacja
projektowa 1 przetargowa.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy oraz zakresu zamowienia

nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcg i Podwykonawcami bedg dokonywane wylgcznie w walucie

polskie;j.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym roéwniez

wszelkie koszty ustug, prac i robot przygotowawczych i towarzyszacych oraz okreslonych w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W szczegdlnosci, Wynagrodzenie

obejmuje:

1) koszty opracowania rysunkoéw technicznych, warsztatowych, specyfikacji technicznych,
dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym,

2) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt
12 Umowy,

3) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb
wlasnych (w tym zabezpieczenie drzew na czas realizacji robot, koszty zorganizowania
zaplecza Wykonawcy lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem,
oraz uporzadkowanie terenu w zwigzku ze zmiang lokalizacji Iub likwidacjg zaplecza) oraz
wszelkie prace porzadkowe wymagane podczas trwania inwestycji oraz zwigzane z
zakonczeniem inwestycji,

4) koszt ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na placu budowy i ochrony p.
poz.,

5) koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i praw wlasciciclom posesji sgsiadujacych z
terenem budowy,

6) koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami,

7) koszty zabezpieczenia infrastruktury i roslinnosci wysokiej znajdujacej si¢ w zakresie
oddziatywania robot w czasie ich prowadzenia,
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8) koszty przeprowadzenia prob, pomiarow, sprawdzen, badan laboratoryjnych w zakresie
zgodnym ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujacymi normami i przepisami,

9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

10) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan zgodnie z Umowg
1 wymogami Zamawiajgcego,

11) koszty uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenia nawierzchni oraz
obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy, usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.,

12) inne koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamowienia oraz wyszczegolnione w
dokumentacji przetargowe;.

6. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma
prawa dokonywacé przelewu wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi
naleznosci ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowac¢ jakichkolwiek czynnosci prawnych
ani faktycznych, w nastepstwie, ktorych moze dojs¢ do zmiany po stronie wierzyciela. W
szczegolnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow poreczenia, umoéw gwarancji bagdz dokonywaé na
podstawie art. 921'- art. 921° Kodeksu cywilnego przekazu $wiadczenia Zamawiajgcego naleznego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przelew
wierzytelnosci, w szczegélnosci na rzecz banku finansujacego realizacje Umowy przez
Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajgcego gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

§ 5. Personel Zamawiajacego

Przedstawicielem Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie osoba
wyznaczona na pismie przez Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zostanie wskazany
Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego reprezentuje Zamawiajagcego na budowie oraz realizuje
uprawnienia wskazane w Umowie.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze wydawa¢ Wykonawey wigzace polecenia/zadania
wynikajace z informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez organy administracji publicznej lub
odpowiednie instytucje w zakresie Przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegodlno$ci: rozwigzan
technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejnosci lub sposobu realizacji prac
objetych Przedmiotem Umowy, wykonania robot zamiennych lub prac zabezpieczajacych, a
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ ww. polecen o ile nie pozostaja one w sprzecznosci z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.

Polecenia, o ktorych mowa w ust. 3 wydawane beda na pismie. W przypadku, gdy polecenie
skutkuje wydhuzeniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze — na
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy — wydtuzy¢ ten termin o czas niezbedny do realizacji
polecenia, w drodze odrgbnego aneksu do Umowy.
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Wszelkie uprawnienia, ktore na mocy Umowy przystuguja Przedstawicielowi Zamawiajgcego
mogg by¢ realizowane takze bezposrednio przez Zamawiajacego.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana
jednostronnie przez Zamawiajgcego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego staje si¢ skuteczna z
chwilg zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej korespondencji przestanej
na adres siedziby Wykonawcy.

Powotany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru be¢dzie sprawowat nadzor nad realizacja robot
budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz Umowy.
Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ jednostronnie dokonana przez
Zamawiajacego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje si¢ skuteczna z chwilag zawiadomienia
Wykonawcy o takiej zmianie.

§ 6. Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy bedzie: ..................ccoeeenninn.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci do dokonywania
czynnosci faktycznych i prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o$wiadczen woli.
Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu
oryginal pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 1 (jeden) dzien, zawiadomié Zamawiajacego na piSmie
oraz za posrednictwem poczty elektronicznej o wygasni¢ciu lub zmianie zakresu pelnomocnictwa
Przedstawiciela Wykonawcy. CzynnoS$ci dokonywane przez Zamawiajacego wzgledem
Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego o zmianie Przedstawiciela
Wykonawcy wywotujg skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przez caly okres realizacji Umowy Wykonawca bedzie dysponowal zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Kierownikiem budowy.

4. Kierownik budowy poza obowigzkami wynikajgcymi z przepisOw ustawy Prawo budowlane,
koordynuje prace pozostatlego personelu Wykonawcy oraz zobowiagzany jest do udzielania
Zamawiajacemu na jego zadanie 1 w terminach wskazanych przez Zamawiajacego pisemnych
wyjasnien i informacji dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana Kierownika budowy, co do ktorego okreslono wymagania w Zapytaniu ofertowym musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca do wniosku o akceptacje nowego Kierownika dotagczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowana osoba posiada wymagane w Zapytaniu ofertowym uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci takg zmiang w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty przedtozenia wniosku o zmiang. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany,
nie pézniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania umowy.
Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego moze nastapi¢ w przypadku przedstawienia
osoby niespelniajgcej wymagan wynikajacych z Zapytaniu i wymaga pisemnego uzasadnienia.
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Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego osoby wskazanej w
miejsce dotychczasowo petigcej obowigzki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym. Zmiany
personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowig zmiany umowy, o jakiej mowa w §
.... 1 beda dokonywane w trybie wskazanym powyzej.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamédwienia, na
podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych roboty dekarskie, tynkarskie, murarskie,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) z wylagczeniem 0sob
posiadajacych uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robot.

Obowigzek okreslony w ust. 6 dotyczy rowniez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow/lub dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg
0sob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, najpdzniej w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy,
o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 6 na podstawie umowy

0 prace.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogu. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych, o ktorych mowa Projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie pracownikow Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace¢ oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesigc pracy.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
wskazanych w ust. 6 Zamawiajacy uprawniony bedzie na obcigzenia wykonawcy karg umownag
zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez wykonawcg wymogu zatrudnienia zgodnie z ust. 6, traktowane bedzie na roéwni z
niespetlieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Postanowienia ust. 6-11, w szczegolnosci w zakresie uprawnien Zamawiajgcego stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca uszanuje obchodzone w Rzeczpospolitej Polskiej §wieta i dni ustawowo wolne od
pracy, a takze obyczaje religijne. Wykonawca uwzgledni czas pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w dni ustawowo wolne od
pracy, ani tez poza godzinami pracy ustalonymi z Zamawiajgcym, chyba ze:

1) Zamawiajacy wyrazi na to zgodg¢ lub
2) wykonanie robét jest konieczne dla ochrony Zycia lub zdrowia lub wtasnos$ci lub zabezpieczenia

robot — w takim przypadku Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru danej branzy o koniecznosci prowadzenia takich prac.
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14. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie we wskazanym

terminie kazdej osoby uczestniczacej w realizacji Przedmiotu Umowy po stronie
Wykonawcy, wlacznie Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspotpracownikami,
dostawcami, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, a takze personelem
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow, ktora:

1) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje, w szczegolnosci narusza zasady bhp, ppoz.,

ochrony srodowiska, zasady wspolzycia spotecznego lub dobre obyczaje,
2) wykonuje obowigzki/roboty w sposob niedbaty, nickompetentny lub nienalezyty,

3) postepuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy.
W zwigzku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczacymi 0sob, o ktorych

mowa w ust. 1 i ust. 3 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu

Zamawiajacego w stosunku do ww. 0sob obowiazku informacyjnego wynikajacego z przepisow
RODO. Klauzula informacyjna Zamawiajacego jako administratora danych osobowych stanowi

Zalacznik nr 2 do niniejszej] Umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustepie istnieje

po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany o0sob, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

16.

1)

2)

3)

4)

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zatrudni¢ co najmniej jedng osobg:

bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub

mtodociang, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub

niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnieniu osob niepetnosprawnych lub

inng osobe¢ niz wymienione wyzej, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o
zatrudnieniu socjalnym lub we wlasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Zatrudnienie powinno obejmowac¢ czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezposrednio
uczestniczy¢ w realizacji robot objetych umowa.
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce z ktorgkolwiek z osob przed
zakonczeniem tego okresu Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby spelniajacej warunki wskazane w ust. 16 tak, aby wymagania
okreslone w klauzuli spotecznej byty spetnione przez caty okres realizacji zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zmowienia zwroci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 16, natomiast
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym przez
niego terminie, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu wskazane wyzej
dowody, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust.
16, a w szczegolnosci:
1)  zgloszenie ofert pracy przedstawionych urzedowi pracy,
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2)  odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urzad pracy lub
wlasciwg organizacj¢ zrzeszajaca osoby niepelnosprawne,

3) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 16 ktorej dotyczy wezwanie
Zamawiajacego.

21. W przypadku, jezeli Wykonawca nie bgdzie w stanie zatrudni¢ osoby wskazanej w ust. 16 z
przyczyn nielezacych po jego stronie, bedzie on zobowigzany dostarczy¢ na dowod tego:

1) os$wiadczenie informujgce o braku mozliwosci pozyskania takich osob na rynku pracy,

2) dokumenty potwierdzajace oswiadczeniec Wykonawcy,

3) szczegotowy raport opisujacy podejmowane przez Wykonawce dziatania majace na
celu ich zatrudnienie.

22. Za przyczyng nielezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnosci brak osob
wskazanych w ust. 16 zdolnych do wykonywania zamowienia w obszarze, w ktorym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji.

23. Niespelnienie warunku nalezytej starannosci i brak udokumentowanego zatrudnienia
wymaganej przez Zamawiajacego osoby moze by¢ podstawa do zaplacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, okreslonej w §19 ust 1 pkt 5 Umowy.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazaniec Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia Umowy,
2) przekazanie Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczac od daty zawarcia
Umowy Dokumentacji Projektowe;,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
4) udzielenie osobom wskazanym przez Wykonawce, na jego wniosek, pelnomocnictw koniecznych
do uzyskania wymaganych zgod, uzgodnien i pozwolen, o ile ich uzyskanie bgdzie konieczne w
celu realizacji Przedmiotu Umowy,
5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tre$ci umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i Zapytania ofertowego Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przejecia placu budowy niezwlocznie po jego przekazaniu przez Zamawiajacego,
2) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych do personelu Wykonawcy wskazanego w
niniejszej Umowie,
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3) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 14 (czternastu) dni, liczac od dnia

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

1)

podpisania Umowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowiazkow przez Kierownika Budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia
potwierdzajacego wpis osoby pelnigcej funkcje Kierownika Budowy na liste czlonkow o
przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz optacenie sktadki na
ubezpieczenie OC przez ta osobg,

¢) wypehionego zawiadomienia o rozpoczgciu robot budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego wraz zatacznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) HRF

zamontowania, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilosci i zakresie

wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z

zabezpieczeniem dostawy mediow niezbgdnych dla ich funkcjonowania (w szczegolnosci

zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) oraz jego
utrzymywania i ponoszenia kosztow zuzycia mediow; a takze wywozu i utylizacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt odpadéw komunalnych z zaplecza i placu budowy,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt catodobowej ochrony placu budowy do czasu

przejecia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym takze pod wzgledem

przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapewnienia ogrodzenia placu budowy, w sposob uniemozliwiajagcy dostep na plac budowy

osobom postronnym oraz zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym,

odpowiedniego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot budowlanych, wygrodzenia stref

niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

udostepnienie w kazdym momencie wstepu na teren budowy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi

Nadzoru

organizacji robot w sposob zapewniajacy uzytkownikom sasiednich dzialek stalg i nieprzerwang

mozliwos¢ korzystania z tych dziatek zgodnie z ich przeznaczeniem, wraz z uwzglednieniem

bezpieczenistwa ich uzytkowania; w przypadku nieprawidtowej realizacji w/w obowigzku,

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzyma¢ wykonywanie robot uniemozliwiajacych korzystanie z

dziatek sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opoznienie w realizacji Przedmiotu

Umowy wynikte z tego powodu stanowi opdznienie wynikte z winy Wykonawcy,

przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednich norm i przepisow prawa, w tym

w szczegolnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.

U. z 2020r., poz. 1219.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020r., poz. 55.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w

srodowisku 1 ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.2187.), a takze wydanych dla

inwestycji decyzji zgody na realizacj¢ inwestycji,
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Scistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych wymaganiach dotyczacych
realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), wchodzacych w sktad
Dokumentacji Projektowej; parametry techniczne Przedmiotu Umowy, w tym  wymiary,
geometri¢ 1 lokalizacje poszczegodlnych elementow oraz projektowane rodzaje materiatow
zawiera Dokumentacja Projektowa; jakiekolwiek nazwy wyroboéw lub producentdéw, o ile sg
uzyte w Dokumentacji Projektowej, nalezy traktowa¢ jako stuzace do okreslenia wylacznie
parametrow technicznych tych wyrobdéw. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych
wyrobow (spetniajacych wymagania techniczne i uzytkowe podane w Dokumentacji Projektowe;
lub z niej wynikajace),

wykonania czynno$ci 1 robot oraz uzyskania niezbednych zezwolen wlasnym kosztem
i staraniem, o ile dla wykonania Przedmiotu Umowy konieczne bedzie wykonanie innych robét lub
CZynnosci,

przeprowadzenia wymaganych prob, pomiardw i sprawdzen, zgodnie z przepisami prawa,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz poleceniami Zamawiajacego,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

sporzadzania i przedkladania Zamawiajagcemu do zatwierdzenia miesi¢cznego rozliczenia (dalej
jako: ,,Rozliczenie”), zawierajacego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych i
wykazujacego kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego w zwigzku
z wykonanym zakresem robot — za kazdy miesigc robot w terminie do 10 (dziesieciu) dni roboczych
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, ktorego dotyczy rozliczenie. Rozliczenie
nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastgpujacych wytycznych:

a) Rozliczenie powinno zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i dokumenty dotyczace
wykonanego przez Wykonawce i przedstawianego do odbioru i rozliczenia zakresu prac:

zestawienie warto$ci wykonanych robot, obliczonych jako procentowe zaawansowanie

odebranych, obmierzonych i ujetych w zatwierdzonych przez Zamawiajacego kartach obmiaru

robot ujetych w odpowiednich pozycjach zalaczonego do oferty Formularza cenowego w

stosunku do przedmiaru bazowego,

— zbidr kart obmiarowych dla poszczeg6lnych pozycji Formularza cenowego

— zestawienie kosztow robot objetych dofinansowaniem

— protokoty odbiorow technicznych, prob, badan lub sprawdzen dla zakresu prac objetych
Rozliczeniem

— dokumentacje jakoSciowa, w tym atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace, iz

materialy uzyte przez Wykonawce zostaly dopuszczone do uzytku w budownictwie oraz

spelniajg wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i Umowie,
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b) w przypadku zatrudnienia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw do Rozliczenia
nalezy zataczy¢ nastepujace dokumenty:

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw Iub Dalszych Podwykonawcow naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete Rozliczeniem. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia bedzie przedstawienie
dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 Dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa powyze;j,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢sci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Brak
przedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty zwalnia Zamawiajgcego z zaplaty
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.

Rozliczenie kazdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z nast¢gpujgcymi
zasadami:

— Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od
Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodnoS$ci z
Umowa potwierdzi kwote¢ Rozliczenia i sporzadzi na jego podstawie Protokot czgsciowego
odbioru robdt (PCOR), albo

— Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od
Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi; po
przekazaniu przez Wykonawce poprawionego Rozliczenia, Zamawiajagcy w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych dokona ponownego sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku w
przypadku braku uwag do poprawionego Rozliczenia zatwierdzi Rozliczenie i sporzadzi na
jego podstawie PCOR albo w przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce uwag
przekazanych przez Zamawiajacego do Rozliczenia, sporzadzi PCOR dla kwot
sprawdzonych
i potwierdzonych przez Zamawiajacego jako naleznych Wykonawcy,

— Podstawg PCOR moze by¢ wylacznie Rozliczenie zatwierdzone przez Zamawiajacego,

18) nie pozniej niz w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i zatwierdzenia
Rozliczenia Koncowego Robot (RKR), zawierajacego w szczegdlnosci:
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a) szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey z wykazaniem
ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z Umowa oraz rozliczeniem rzeczowym
1 finansowym Umowy,

b) dokumenty wskazane w pkt 17 niniejszego ustepu (jak dla Rozliczenia), a w przypadku
zatrudnienia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, dodatkowo o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie faktury i rachunki
Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow zostaly zaplacone 1 umowy o
podwykonawstwo zostaly w calosci rozliczone oraz ze zrzekaja si¢ w zwigzku z tym wszelkich
roszczen wzgledem Zamawiajacego; RKR niezawierajace oswiadczenia Wykonawcy oraz
o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszelkie faktury i
rachunki Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow zostaly zaptacone i umowy o
podwykonawstwo zostaly w calosci rozliczone, jest uwazane za nieprzediozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, RKR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wg
procedury opisanej w pkt 17 niniejszego ustepu (jak dla Rozliczenia). Zatwierdzone przez
Zamawiajacego RKR stanowi podstawe do wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
koncowego odbioru robot (PKOR).

19) nie pozniej niz w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i zatwierdzenia
Dokumentacji Odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajace;:

a) Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) wraz z wszelkimi dokumentami niezbgdnymi do uzyskania
odbioru koncowego, z potwierdzeniem gotowosci obiektéw do dokonania komisyjnego odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i1 uprawnione stuzby. Operat Kolaudacyjny bgdzie zawierat
w szczegoOlnosci Dokumentacje Budowy do odbioru koncowego zawierajagcg m.in. takie
dokumenty, jak: sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z rad budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, wystapienia Wykonawcy, zmiany, wnioski Wykonawcy, obmiary,
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnos$ci, receptury, $wiadectwa jakosci, Programy
Zapewnienia Jako$ci, wyniki badan, rozliczenie finansowe Umowy, itd. Dodatkowo Operat
Kolaudacyjny zawieral bedzie o$wiadczenie Wykonawcy przenoszace na Zamawiajgcego
wszelkie prawa wynikajace z przystugujacej Wykonawcy rekojmi lub udzielonych Wykonawcy
przez podmioty trzecie gwarancji jakosci, a dotyczace jakiejkolwiek czgsci lub catosci
Przedmiotu Umowy, uzytych materiatdw budowlanych lub wykorzystanych ustug, jezeli
terminy r¢kojmi i gwarancji udzielonych Wykonawcy beda dluzsze niz wynikajace z § 16
Umowy.

b) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

Dokumentacj¢ odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w 2 (dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptytach CD. Dokumentacja powinna
by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,
AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak
przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe
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— xlix, rysunki techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki

nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

20) likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy wraz z drogami dojazdowymi po
zakonczeniu robot,

21) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przylegltych, przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robot,

22) usunigcia wszelkich szkod spowodowanych prowadzeniem prac,

23) uczestniczenie w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych, zorganizowanych przez
Zamawiajacego

24) zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy,

25) przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady, obowigzujacych przepisow prawa, w tym w
szczegblnosci przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z2020r. poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
a w zwigzku z tym rowniez:

a) poddawanie odpadéw budowlanych w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, przekazywanie powstatych odpadoéw do unieszkodliwienia,

b) udokumentowanie Zamawiajagcemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy,

¢) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu koniecznos$ci uiszczania optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody i
przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

26) zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy,

27) Umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym tablic
informacyjnych 1 pamigtkowych zgodnie z aktualnie obowigzujacym ,,Podrgcznikiem
wnioskodawcy 1 beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji’

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow
wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym okreslonym

w § ust. 1 umowy w sposob umozlwiajacy doktadng identyfikacje wydatku (w tym date, cel 1
wysokosc¢), a takze zakwalifikowanie wydatku jako zwigzanego z realizacja Umowy.

§ 9. Materialy

Roboty budowlane wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez Wykonawcg.

Materiaty i wszelkie urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe,
nie uzywane, wolne od wad oraz dobrej jako$ci. Materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
a takze powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi okreslone
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w Umowie i Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci specyfikacjach technicznych oraz list
materialowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu wnioskow materialowych
dotyczacych zatwierdzenia materialdéw budowlanych, wykonczeniowych, urzadzen, elementow
wyposazenia itp., ktorych zamierza uzy¢ w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzyska¢ ich
pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.

Wnhnioski materialowe, o ktérych mowa w ust. 3 beda przedkladane na pismie z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, umozliwiajacym nalezytg weryfikacje i
zatwierdzenie takiego materiatu, wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa
oraz Umowg 1 dokumentacjg projektowg, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobow,
certyfikatami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobow (deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska norma), aprobatami technicznymi dla tych materiatow oraz kartami
katalogowymi wyrobow. Przedstawiciel Zamawiajacego dokona oceny wniosku materialowego w
terminie 14 dni.

Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary i badania materialdow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci materiatdow i robdt okreslonymi w STWiOR.

Wykonawca bedzie kompletowal na biezaco certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, ewentualne
dokumentacj¢ dopuszczeni jednostkowych, protokoty badan technicznych, pomiaréw, préb i
sprawdzen potwierdzajace, ze uzyte wyroby spelniaja wymagania okreslone w Umowie.
Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wraz ze zgltoszeniem zakonczenia robot
objetych Przedmiotem Umowy — ewentualne kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi
podstawe do odmowy przystapienia do odbioru koncowego.

W celu potwierdzenia nalezytej jakosci materiatow, okreslonych w STWiORB, Wykonawca

bedzie korzystat z laboratorium, zatwierdzonego na pismie przez wtasciwego Inspektora Nadzoru,

po uprzednim przedlozeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajagcych dysponowanie

przez wskazane laboratorium certyfikowanego sprzetu, zgodnie z wymogami okreslonymi przez

Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zagda¢ od Wykonawcy wykonania i

przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jakosci materiatow, ktére majg by¢ uzyte przy

realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w ust. 7. Badania

zostang wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, uwzgledniajacym czas niezb¢dny na

wykonanie badan.

Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu sg wlasnoscig Wykonawcey i jest on zobowigzany
do ich usunigcia z terenu budowy we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadéw do unieszkodliwienia, uwzglgdniajac w ofercie koszt wywozu do firm
zajmujgcych si¢ ich przerdbka i utylizacja. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
Zamawiajacemu sposob zagospodarowania tych odpadow, co stanowi warunek dokonania odbioru
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koncowego 1 czeSciowego robot. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu karty
odpadow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

§ 11. Podwykonawcy

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy

z innymi podmiotami posiadajacym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jezeli

nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powotywal si¢, na zasadach okreslonych w Rozdziale VI ust. 4 Zapytania ofertowego w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W celu wykazania okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu

dokumenty okreslone w Zapytaniu ktore byt zobowigzany przedtozy¢é w celu wykazania, ze

Podwykonawca, ktoérego zamierza zmieni¢ lub z ktdrego zamierza zrezygnowac, spetnia warunki

udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.

W  przypadku powierzenia wykonania czgsci robot budowlanych, dostaw lub ustug

Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czesci Umowy

1 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nalezyte ich wykonanie.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow,

ich przedstawicieli i pracownikow jak za swoje wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pozniej niz 14 (czternascie) dni

przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robdt, przy czym

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z przedkladanym Zamawiajagcemu
projektem umowy. Przedlozony Zamawiajagcemu projekt umowy powinien w szczegodlnosci
zawierac:

1) zakres robdt budowlanych powierzonych Podwykonawcy,

2) terminy wykonania robot budowlanych, przy czym termin ten musi by¢ zgodny z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego aktualizacjami do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktore winno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczaltowe), oraz nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robdt wynikajacy z zalgczonego do oferty
formularza cenowego.
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termin wystawienia faktury ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od daty odbioru robot objgtych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zobowigzanie do realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 Umowy,

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgsciowo
wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawiera¢ ponadto zastrzezenie,
ze potragcong na tej podstawie czg¢$¢ naleznosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
uznaje si¢ za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwiazku z
czym nie jest ona objeta odpowiedzialnoScig Zamawiajacego na podstawie art. 647 Kodeksu
Cywilnego,

zobowigzanie do potwierdzania, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, rozliczenia
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo,

na wypadek rozwigzania umowy o podwykonawstwo kazdy projekt umowy o
podwykonawstwo musi zawiera¢ rOwniez zastrzezenie o tresci: ,,W przypadku braku zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszemu
Podwykonawcy), za wykonane przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce roboty
budowlane, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (lub Dalszemu Podwykonawcy) kwote
wynagrodzenia wynikajaca z umowy zawartej z Podwykonawca (lub Dalszym
Podwykonawca), jednakze nie wyzszg niz kwota wynikajaca z obmiaru robot wykonanych
przez Podwykonawce (lub Dalszego Podwykonawce) zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, w oparciu o dane zawarte w formularzu zalagczonym do oferty a w przypadku braku
wystarczajacych danych w tym dokumencie, przy okre§laniu goérnej granicy wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) uwzglednia si¢ cenniki i inne konieczne dane
publikowane w katalogach Sekocenbud na dzien zawarcia umowy z Podwykonawcg (lub
odpowiednio Dalszym Podwykonawcg)”,

10) zgod¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiajagcego

wszelkich uprawnien z tytutu r¢kojmi z wady i gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych
i odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, w przypadku rozwigzania umowy
o podwykonawstwo,

7. Zamawiajgcy, w terminie 20 (dwadzieScia) dni od daty przedtozenia projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 6, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 pkt 5 powyzej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Przedmiotu

Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy lub termin wykonania danego zakresu robot wynikajacy
z wigzacego Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru (rowniez w sposob
posredni poprzez uzaleznienie odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce od ich odebrania
przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wykazu prac
wykonanych czesciowo lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o roboty budowlane, umow na
dostawy lub ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia wobec
Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy o podwykonawstwo
lub nie zawiera klauzuli, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 9 powyzej,

6) umowa przewiduje wynagrodzeniec Podwykonawcy innego rodzaju niz wynagrodzenie
Wykonawcy lub przewyzszajace wysoko$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego
z formularza cenowego za wykonanie danego zakresu Umowy

7) umowa okresla kar¢ umowng za nieterminowe wykonania zobowigzania przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opdznienie (kary umowne moga by¢ zastrzezone
wylacznie za zwloke),

8) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniagdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z
wyborem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg przewidziang przepisami prawa

9) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy,

10) umowa przewiduje, ze taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7
powyzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w powyzszym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z
wyjatkiem umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba ze ich warto$¢ przekracza 50.000zt picédziesiat
tysiecy ztotych) a takze umoéw na ustugi 1 dostawy niezwigzane bezposrednio z realizacjg robot
budowlanych dotyczacych Przedmiotu Umowy takich jak:

1) ushugi sprzatania,

2) ushugi prawne,

3) ustugi wynajmu pomieszczen biurowych,

4) dostawy medidéw, zywnosSci itp.,

5) wywoz nieczystosci, Smieci.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda ustugi lub dostawy, powinna spetniac
odpowiednio wymagania okreslone w ust. 6 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Dodatkowo umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem beda dostawy nie moze zawiera¢ postanowien
zastrzegajacych prawo wlasnos$ci do czasu zaplaty, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub Podwykonawca,
a Dalszym Podwykonawcg (a takze migdzy Dalszymi Podwykonawcami) obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, powstaje z
chwilag gdy suma warto$ci kolejnych umow o podwykonawstwo mi¢dzy tymi samymi stronami
przekroczy kwote 50 000 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych).

W przypadku, gdy wskazany w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11, 12 termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz
wynikajacy z ust. 6 pkt 5 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dore¢czenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej). Ten sam obowigzek
dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug Dalszemu
Podwykonawcy. Zaptata nie moze polega¢ na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu
wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawcy, przekazu lub potragcenia (lub kompensaty)
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnoscia
z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenie to dotyczy
odpowiednio potracenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawcow
wierzytelno$ci  przystugujacych Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom lub
dokonywania przez nich odpowiednich potracen (lub kompensaty). Dowod dokonania zaptaty
winien zawiera¢ wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu ktorej nastepuje zaptata, w szczegolnosci
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poprzez wskazanie zakresu robot, dostaw i uslug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaly wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej numeru,

daty wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy. W
przypadku platnosci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
obejmujgcej wiele naleznosci z roznych tytutdw, platno$¢ zwigzana z realizacjg Przedmiotu
Umowy musi by¢ wyszczego6lniona i mozliwa do zidentyfikowania.

Przed wystapieniem z wnioskiem o platnos$¢ czgsciowa, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic
wszelkie istniejace na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytulu wynagrodzenia) —
przystugujace Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom z tytutlu wykonanych robot
budowlanych Iub zrealizowanych dostaw i ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Przed wystapieniem z wnioskiem o ptatno$¢ koncowa, Wykonawca zobowigzany jest takze do
dokonania zaptaty zobowigzan niewymagalnych.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 151 16 Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, najpozniej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 17
Umowy, w oryginale pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaptaty naleznego im wymagalnego wynagrodzenia
za roboty, dostawy lub ushugi objete ptatnoscia czeSciowa wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego
tytutu od Zamawiajgcego. Ponadto wraz Koncowym Rozliczeniem Roboét, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 pkt 18 Umowy Wykonawca przedstawi w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace uregulowanie i zaplate
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Pod pojgciem uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rozumie si¢ brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnych, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 18 powyzej. Zamawiajacy poinformuje
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Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach Wykonawca nie moze powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej] mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona potracenia/pomniejszenia kwoty wyptaconego
wynagrodzenia z kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie zzaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Postanowienia ust. 18-
22 stosuje si¢ odpowiednio.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, kwota zaptacona na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do tej ptatno$ci zastosowanie majg przepisy art. 921! i n. Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy 1 ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca bez wczesniejszego przekazania
Zamawiajacemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeSci robot przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemne;j, w trybie okreslonym
powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ postanowien Umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o
innych uczestnikach robot budowlanych.
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30. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawcow wspolnie realizujagcych
Umowe (m.in. Konsorcjum, spoétka cywilna), umowy o podwykonawstwo beda zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujgcych Przedmiot Umowy. W
przypadku niedopelnienia ww. obowigzku, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

§ 12. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspoélnie ubiegajagcymi si¢ o udzielenie zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej
zasady wspotpracy wykonawcow (w przypadku zlozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow) w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie zostala przedtozona
Zamawiajgcemu na etapie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedktadania Zamawiajacemu kazdego aneksu
zmieniajgcego umowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.

3. Umowa konsorcjum Ilub umowa jej podobna, powinna w szczegoélnosci stwierdza¢ solidarng
i niepodzielng odpowiedzialno$¢ partnerow za realizacj¢ Przedmiotu Umowy, w ktorej lider
konsorcjum bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partnerow.

4. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia sg solidarnie odpowiedzialni
wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od zapisdw umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcg jest
konsorcjum, kazdy z cztonkow konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
uregulowane przez Zamawiajacego zobowigzania pozostatych czlonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

§ 13. Odbiory

1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czegsciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

2. Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajgcego moga odmowic przystapienia do odbioru z powodu braku
o$wiadczen lub innych dokumentéw, o ktorych mowa w Umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robot zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych robot.

3. Odbioru robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego osoba
wskazana przez Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
daty zgloszenia rob6t do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.
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W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzyma¢ wykonanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie wskazanych robot w celu dokonania
ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior czgsciowy dokonywany bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy i odbior ostateczny dokonywane beda przez Zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zakresow
prac wynikajacych z HRF. Odbior cze$ciowy jest takze podstawg dokonania ptatnosci cze¢Sciowych
na rzecz Wykonawcy.

Odbiory czgsciowe robdt dokonywane bedg na podstawie Protokotow cze$ciowego odbioru robot
(PCOR) w oparciu o przedktadane przez Wykonawce wnioski o ptatnos¢ czeSciowg wraz z
Rozliczeniem, o ktérym mowa w§ 8 ust. 1 pkt 17 Podpisany przez Zamawiajacego PCOR bedzie
podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT przejsciowej do wysokosci kwoty
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych lub odbioru czgsciowego nie pozbawia Zamawiajacego
prawa do zglaszania wad ww. robdt przy odbiorze koncowym.

Brak przediozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 7 stanowi podstawe do
odmowy przystapienia do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajacych
si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot
objetych Przedmiotem Umowy. Zgloszenie zakonczenia robot powinno by¢ potwierdzone
odpowiednimi wpisami w Dzienniku rob6t Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania wszystkich robot, a w
szczegolnosci: Dokumentacje Odbiorowa, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 18 1 19 Umowy, w tym
operat Kolaudacyjny opracowany zgodnie § 8 ust. 1 pkt 19 lit a oraz Rozliczenie Koncowe Robot
(RKR).

Brak przedtozenia ktoregokolwiek z dokumentdéw wskazanych w ust. 11, uprawnia Zamawiajgcego
do odmowy przystgpienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty
potwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika robot
wykonania Przedmiotu Umowy oraz przeditozenia wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust.
11 oraz dorgczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 10.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Odbior
koncowy odbedzie si¢ przy udziale Inspektoréw Nadzoru, a takze obecno$ci Wykonawcy i zostanie
potwierdzony Protokotem koncowego odbioru robot (PKOR). Zamawiajacy wystawia PKOR w
oparciu o RKR.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady i zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego. Zamawiajacy
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dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu potwierdzajacego usunigcie wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i r¢kojmi jakosci.

16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego:
1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych robot — roboty nie zostang

odebrane do czasu usuni¢cia wad lub wykonania brakujacej czg¢sci robot (uwaza si¢ wowczas, ze
Przedmiot Umowy lub jego cze¢$¢ nie zostat wykonany w terminie),

2) wad nieistotnych, ktére nadajg si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia

w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dluzszy termin
(uwaza si¢ wowczas, ze Przedmiot Umowy lub jego cze$¢ zostal wykonany w terminie); w razie
nieusuni¢cia przez Wykonawce wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy, okreslony przez siebie termin do ich
usuni¢cia — wyznaczenie dodatkowego terminu do usuni¢cia wad jest uprawnieniem, a nie
obowigzkiem Zamawiajacego,

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢gcia — Zamawiajagcy ma prawo dokonac

1)

odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia.

§ 14. Warunki ptatnosci

Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywac si¢ beda w formie platnosci
czegsciowych (na podstawie faktur cze$ciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma ptatnosci
czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% (dziewiecdziesigt procent) warto$ci wynagrodzenia.
Jednorazowa ptatno$¢ cze$ciowa nie moze wynosi¢ wiecej niz 40% catkowitego wynagrodzenia.
Rozliczenia czg$ciowe dokonuje si¢ na podstawie oceny procentowego zaawansowania robot dla
poszczegoblnych pozycji okreslonych w zataczonym do oferty formularzu cenowym.

Podstawg wystawienia faktur czgsciowych jest zaakceptowany przez Zamawiajacego wniosek o
ptatnos¢ cze$ciowa, wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego.
W przypadku czgsciowej akceptacji przez Zamawiajacego wniosku o platnos¢ czesciowa, faktura
czgSciowg objete bedg jedynie ptatnosci zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Faktury czgsciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie cze¢$ciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, z uwzglednieniem limitu, o ktérym mowa w ust. 1.

Podpisany przez Zamawiajacego, protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury koncowe;j.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czgsciowych oraz faktury koncowej nastapi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer
Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

w przypadku faktur czgsciowych:

a) podpisanym przez Zamawiajacego PCOR,

b) zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Rozliczeniem
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¢) o$wiadczeniem Podwykonawcow (wraz z dokumentami Zrédlowymi) dotyczace rozliczenia si¢
przez Wykonawcg¢ i Podwykonawcg¢ za wykonane roboty objete rozliczeniem, wraz z
zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego,

d) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi obj¢te Rozliczeniem, ktére na dzien sktadania
rozliczenia nie byly wymagalne a staly si¢ wymagalne do dnia zlozenia faktury w siedzibie
Zamawiajacego,

2) w przypadku faktury koncowe;j:

10.

a) podpisanym przez Zamawiajgcego PKOR (Protokét Koncowy Odbioru Robot),
b) zaakceptowanym przez Zamawiajgcego RKR (Rozliczenie Koncowe Robat).

Zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. Platno$¢ nastgpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem
i platnosSciami czgsciowymi oraz koncowg. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem
platnosci w czesci objetej kontrolg do czasu zakonczenia kontroli.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 15. Prawa autorskie i licencyjne

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkow, opisOw technicznych itp. ktore bedg stanowié utwor w
rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwory Wykonawcy”),
to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworow Wykonawcy
na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach
Umowy,

2) Strony postanawiaja, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
Utworow Wykonawcy zawiera si¢ w Wynagrodzeniu,

3) przejscie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworow Wykonawcy
oraz wlasno$ci egzemplarzy nosnikow, na ktérych beda utrwalone nastgpi z chwilg
przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajacemu,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.
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2.  Prawa autorskie do Utworéow Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czeSci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym technikg
drukarskg reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa - opracowywanie
poprzez dodanie roznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na rézne
jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czgsci;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okre$lony w pkt. (3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostegp
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pami¢ci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowe;j
1 internetowe;j;

7) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w cze$ci oraz ich taczenie z innymi
dzielami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementdéw, uaktualnienie, modyfikacje,
tlhumaczenie na rozne jezyki, zmiany wielkos$ci i tresci catosci lub ich czgsci, publikacje i
rozpowszechnianie w catosci lub w czesci, najem 1 dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze S$wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich.

4. Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek §wiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa wilasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajacy niezwiocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgloszenie zostalo skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca zobowiazany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za
zasadny.

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wlasnosci intelektualnej lub przemystowe;,
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystagpienie do postegpowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajacemu roéwnowartos¢ zasgdzonych
naleznosci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajacego
kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wilacznie). Zamawiajagcy nie podejmie
zadnych dzialan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji
dotyczacych dalszego postepowania.
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W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny koszt
odpowiednie prawo wlasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwtocznie
na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cz¢$¢ Przedmiotu Umowy tak, aby nie
naruszata ona praw wlasnos$ci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich, z zastrzezeniem, ze
nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakosci danej cze$ci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca pokryje straty Zamawiajacego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg
Przedmiotu Umowy

§ 16. Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Przedmiotu Umowy,
polegajace na niezgodno$ci wykonanych prac z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje rowniez urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania Umowy. W
ramach rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonywania rob6t budowlanych (w okresie, w jakim byla realizowana przez
Wykonawce).

Okres re¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy (jak rowniez wszystkich odebranych przez
Zamawiajacego przed odbiorem koncowym czesci Przedmiotu Umowy) rowny jest okresowi
gwarancji i konczy si¢ zuptywem ....... miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rekojmi wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminach wskazanych ust. 5-7.

W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuni¢cia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy na pismie dtuzszy termin.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamowienia urzadzen lub materiatdow), usunigcie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 5 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie
pisemnie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowac¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajgcego o ww. przeszkodach
usuniecia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 5.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgtoszenia. Zamawiajacy, przy
zgloszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi Iub uniemozliwia korzystanie z obicktow zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie
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naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajagce 1 usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwosci korzystania z obiektow w sposéb zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wady 1 wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunigcie.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z r¢kojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy (w tym materiaty uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzgdzenia) na warunkach okre$lonych ponize;.

Gwarancja jakos$ci obejmuje wszystkie wady Przedmiotu Umowy, a takze materiatow i urzadzen
uzytych do wykonania Umowy.

Okres gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy (jak roéwniez wszystkich odebranych przez
Zamawiajacego przed odbiorem koncowym czgsci Przedmiotu Umowy) wynosi .......... miesigcy
liczac od dnia odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest nicodplatnie usung¢ wady lub naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia/usterki, ktore ujawnity si¢ w obiektach w okresie gwarancji. Usunigcie wad lub usterek
nastgpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia/usterki, chyba ze
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na pi$mie dtuzszy termin do ich usunigcia.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamowienia urzadzen lub materiatow), usuni¢cie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 14 nie be¢dzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie
pisemnie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowac¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwo$ci techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach
usuniccia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 13.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy, przy
zgloszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi Iub uniemozliwiaj korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie
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naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajagce 1 usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwosci korzystania z obiektow w sposéb zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 13-15,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego
terminu na jej usunigcie.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w przegladach gwarancyjnych
Przedstawiciela Wykonawcy. Z przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore
beda zawieraty opis dokonanych czynnos$ci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen
oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi
czynnos$ciami zostaly uwzglgdnione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia odnosnie
terminu usuni¢cia wad lub uszkodzen/usterek stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego,
zastosowanie majg terminy okreslone w ust. 13-15 liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce
wad 1 uszkodzen w terminach okre$lonych w ust. 14-16

Na 3 (trzy) miesigce przez uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktoéry powinien si¢ odby¢ nie
pézniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uplywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem o0sob
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usunig¢cia wad lub naprawienia uszkodzen/usterek stwierdzonych w protokole koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie majg terminy okreslone w ust. 14 - 16, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu koncowego przegladu gwarancyjnego.

Po usunigciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonajg odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 13 Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zatagczy¢ do Dokumentacji Odbiorowej takze pisemne gwarancje
udzielone przez producentdow urzadzen i materiatdw uzytych do wykonania rob6t budowlanych, o
ile zostaty one udzielone.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materialdéw lub urzadzen termin
gwarancji jakosci jest dluzszy niz okreslony w ust. 12 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie przystugujgce mu uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonej
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przez producenta lub dostawce materiatow lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty umozliwiajgce mu realizacj¢ uprawnien z gwarancji wraz z Operatem Kolaudacyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia wynikajace z
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentow lub dostawcow materialow lub urzadzen
takze w przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia w tym zakresie stosownego o$wiadczenia oraz przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw umozliwiajacych mu realizacj¢ uprawnien z gwarancji w terminie 14
(czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy.

Wszelkie czynno$ci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi i gwarancji (naprawy,
przeglady) odbywa¢ si¢ beda w terminach i godzinach i na zasadach szczegdtowo ustalanych z
Zamawiajacym.

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania (dalej jako: ,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pig¢ procent) Wynagrodzenia w formie

Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzylo pokryciu roszczen zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru wykonawcy, w jednej Iub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70% (siedemdziesigt procent) zabezpieczenia w ciggu 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pozostate 30% (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania
rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrocone nie
pozniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci
tych gwarancji/porgczen musi w szczegolnosci  jednoznacznie wynika¢  zobowigzanie
gwaranta/por¢czyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty,
nicodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oSwiadczenie, ze
zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub porgczenia, tre$¢
gwarancji/por¢czenia powinna wskazywa¢ Zamawiajacego jako beneficjenta gwarancji/poreczenia.
Gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczgce gwarancji beda
podlegaty jurysdykcji sadow polskich (spory rozstrzygane beda przez wilasciwy rzeczowo sad
powszechny w Szczecinie). Gwarancja/porgczenie nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujacych
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uwolnienie si¢ przez gwaranta/porgczyciela z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z gwarancji
/porgczenia w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupelnien lub innych modyfikacji warunkoéw
Umowy, ktoére mogg by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.

W przypadku przedlozenia gwarancji/porgczenia niezawierajacych elementow, o ktorych mowa
w ust.6-7 badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, wymogi lub warunki dotyczace
wyplaty, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia.

Przed zlozeniem zabezpieczenia w formie gwarancji/por¢czenia Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ projekt gwarancji/por¢czenia Zamawiajgcemu celem akceptacji. Gwarancje/poreczenia,
ktorych tres¢ nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.
Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgod¢ na zmiang formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub przesuni¢cia terminu jej
wykonania, termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, zzachowaniem zasad okreslonych w wust. 5. W przypadku zabezpieczenia
whniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio wydtuzy¢ okres waznosci
zabezpieczenia i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie
okresu jego waznosci, najpozniej na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem pierwotnego terminu
obowigzywania zabezpieczenia, w taki sposob by termin obowigzywania zabezpieczenia pokrywat
si¢ z terminami wynikajgcymi z ust. 3 powyzej. Brak przedtozenia dokumentdéw potwierdzajacych
wydluzenie okresu zabezpieczenia przed zawarciem aneksu do Umowy wydluzajacego termin jej
wykonania, stanowi podstawg do odmowy jego podpisania z wylacznej winy Wykonawcy. W
przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 (trzydziesci)
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty ustanowienia oraz zwolnienia zabezpieczen w catosci obcigzajag Wykonawce.

§ 18. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia:

1) robdt, sprzetu i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na okres realizacji robét, tj.
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania
zaplecza budowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ Wynagrodzenia

2) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz
1 000 000 (stownie: jeden milion ztotych).

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 oraz 2 Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania terenu budowy pod rygorem odmowy wydania
terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawceg na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
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tego terminu, ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu obowiazkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy
potraci¢ z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie zawrze
nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie wykona
obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia
Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoié
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 19. Kary umowne

1. Niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. | niniejszej Umowy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas ktoregokolwiek z odbiorow — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (kara umowna naliczana jest za kazda
wadg¢ oddzielnie),

3) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (kara umowna naliczana jest za kazda
wadg¢ oddzielnie),

4) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu w ilosci i formie wymaganej Umowg HRF lub jego
aktualizacji lub zmiany HRF wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego lub umowy
konsorcjum, badz tez innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcodw — w wysokosci
200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

5) zakazdy stwierdzony przypadek naruszenia § 6 ust. 6, 16, 18 Umowy (zatrudnienie pracownikow
na podstawie umowy o pracg, klauzula spoteczna) — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazde naruszenie
(kara umowna be¢dzie naliczana odrgbnie za kazda nieprawidlowo zatrudniong w danym dniu
osobg),

6) za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 15 Umowy — w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 00/100) za kazde naruszenie (kara umowna bedzie naliczana
oddzielnie w odniesieniu do kazdej z 0sob, ktorej dotyczy naruszenie),

7) za wykonywanie robot budowlanych, dostaw lub ushug objetych Przedmiotem Umowy przez
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego w trybie wynikajagcym z § 11 Umowy Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc 00/100) za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy przez taki podmiot,
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8)za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow innych robot

budowlanych niz wskazane w zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo — w wysokosci 1
000,00 zt (stownie ztotych: tysiac00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

9)w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 11 ust. 13
Umowy) w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: tysigc 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopi
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za brak lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

w przypadku zmiany Kierownika Budowy, z naruszeniem postanowien §6 ust. 5 Umowy,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac 00/100)
za zmian¢ kazdej osoby,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie,

za naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w § 11 ust.11 Umowy, tj. za kazdy przypadek
przedtozenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, zawierajgcej postanowienia niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie — 1 000,00
zt (stownie zlotych: tysiac00/100) za kazde naruszenie,

za zwloke w przedstawieniu dokumentdéw potwierdzajgcych wydluzenie terminu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (§ 17 ust. 12 Umowy) — w wysokosci w wysokosci 3 000,00 zt
(stownie zlotych: trzy tysigc 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 18 ust. 4
Umowy lub brak ciggtosci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen oplaty wymagalnych sktadek)
— w wysokosci 3000,00 zt (stownie zlotych: trzy tysigcy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za pozostawanie na placu budowy, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 20 ust. 5 pkt 1
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

za odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o

réozne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng na podstawie
postanowienia, przewidujacego wyzsza kare.
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3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 % (dziesig¢
procent) Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 30% (trzydziesci) wynagrodzenia brutto
Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych za zwtoke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staje
si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na
usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady 1 wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego terminu na jej usunigcie.

7. Zaptata przez Wykonawce kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt budowlanych zgodnie z Umowag lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8. Strony postanawiajg, ze wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdod wynikajacych z
nienalezytego wykonana Umowy przez Wykonawce, Zmawiajacy uprawniony bedzie
skompensowa¢ z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet w sytuacji, gdy ktorakolwiek z
wierzytelnosci nie bedzie jeszcze wymagalng. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez
Zamawiajacego Wykonawcy oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw

powstania wierzytelnosci po stornie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczeni ma skutek
dokonania zaptaty

§ 20. Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy.

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od catosci lub czesci Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach, gdy:

1) wlasciwy sad rejestrowy orzeknie, cho¢by nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki Wykonawcy
lub podjeta zostata uchwata o rozwigzaniu spotki,

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia przekazania placu budowy i1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

3) Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do terminow realizacji robot okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30 (trzydziesci) dni,
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Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWiOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszg Umowa lub przepisami prawa,
w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu
wykonania Umowy,

Wykonawca naruszyt obowigzek terminowej zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow i
zwtoka Wykonawcy przekracza 90 (dziewigcdziesiat) dni,

wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym
mowa w § 11 Umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
(pig¢ procent) wartosci Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy,

Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych Rozdziale VI ust. 4 Zapytania
ofertowego w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 14
(czternastu) dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zamdowienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuni¢cia go z placu budowy oraz

powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢

Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstapienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci

Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w

terminie 60 (sze$¢dziesigciu) dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych

ztozenie takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy:
Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostang polecone
przez Zamawiajgcego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac budowy nie
pozniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 21 (dwadziescia
jeden) dni,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacje
nal¢zaca do Zamawiajacego oraz wszelkg dokumentacje wykonang przez Wykonawce w ramach
Przedmiotu Umowy do dnia jej rozwigzania lub odstapienia,

Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezace do Zamawiajacego, a ktoérych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymac,
zgodnie z postanowieniami ust. 10 ponizej,
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4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne s$rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robot na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy
lub rozwigzanie Umowy, a jezeli nie dokona czynno$ci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty odstgpienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezb¢dne srodki
celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robot i jezeli odstgpienie od Umowy lub
rozwigzanie Umowy nastgpilo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia
obcigzy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na dzien
rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww.
terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jako$ci
wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny protokédt inwentaryzacji, ktory
bedzie podstawg rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 8 ponize;j,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przediozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow realizujacych
Przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaplaty nalezno$ci na rzecz wszystkich
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, na rzecz ktorych dokonat ptatnosci do dnia
sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow okre§lonych
w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynno$ci we wtasnym zakresie, za$
Wykonawcy nie przyshuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwrocic
Zamawiajgcemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy dokona rozliczenia
wykonanych robdt budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglgdnieniem
jako$ci przejmowanych robdt budowlanych) oraz wedlug kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegOtowa, wedtug nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang przyjete
na podstawie ogoélnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcoOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

Zamawiajacy moze wskaza¢ materialy i/lub urzadzenia, zakupione przez Wykonawce w zwiazku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow zwigzanych z
ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jako$ci). Podstawa rozliczenia za
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zatrzymane materialy i urzadzenia beda dowody zakupu materiatow i/lub urzadzenia przedtozone
przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku, gdy zaptata za zakup materiatu i/lub urzadzenia
nastgpita w walucie obcej, wysokos¢ kwot naleznych Wykonawcy za zatrzymany material i/lub
urzadzenie bedzie ustalona na podstawie $redniego kursu NBP dla waluty ptatno$ci za towar,
obowigzujaca w dniu dokonania przez Wykonawcg zaptaty za zakupiony materiat i/lub urzadzenie.

§ 21. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany treéci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zamawiajacy na podstawie pkt 20 lit a Rozdzialu 6 ust. 6.5.2 Wytycznych w zakresie

kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 (dalej jako

Wytyczne) przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian istotnych do niniejszej Umowy

polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,

2) zmianie wynagrodzenia brutto,

3) zmianie zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia §wiadczenia.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej

Umowy i bedg skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poza przestankami okreslonymi w

Rozdziale 6 ust. 6.5.2 pkt 20 Wytycznych bedzie mozliwa w przypadku, gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5 niniejszego
paragrafu, ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy,

2) wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa i ktére beda mialy wpltyw na przedluzenie terminu
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym,

4) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez zadng ze Stron, w tym
klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wzgledow technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow. O wystgpieniu ww. zjawisk Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego
i dokona wpisu do Dziennika Budowy, ktoéry potwierdzi Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy ma
prawo weryfikacji zgloszenia Wykonawcy dotyczacego wystgpowania ww. zjawisk, w
szczegblnosci niekorzystnych warunkow atmosferycznych, m.in. na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — wlasciwego dla miejsca budowy, ktore zostang
szczegotowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawce na te
okoliczno$¢) — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty
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zosta¢ zrealizowane — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody, z uwzglednieniem rezimu
technologicznego wykonania robot pozostatych do zrealizowania,

wystapi koniecznos$¢ udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20
lit b Wytycznych, ktore bedzie miato wptyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
niniejszej] Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot o ktéorych mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt
20 lit b Wytycznych,

wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego,

w zwigzku ze zmiang zakresu spetnienia $wiadczenia lub sposobu prowadzenia robot zgodnie
z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4,6-14 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy, - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy
(wydtuzenie lub skrdcenie) o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robot
zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy,

wystapig okolicznosci bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji publicznej, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosowych czynno$ci przez organy
administracji publicznej, ktére nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych

sa zobowigzane wlasciwe organy administracji publicznej na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie to przekroczy okres przewidziany przepisami prawa, w ktorym ww. decyzje lub
orzeczenia powinny zosta¢ wydane oraz opoznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ wykonawca,

b)jezeli wystapi brak mozliwosci realizacji robot z powodu nie dopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do wykonawcy,

c)jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu dziatania podmiotow o

kompetencjach zblizonych do organdw administracji z przyczyn niezaleznych do wykonawcy.
Wykonawca powoltujac si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowaé ich zajScie przedstawiajagc w tym celu stosowng dokumentacje w tym w
szczegblnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien wraz z prezentatg
wlasciwego urzedu (lub dowodem nadania) odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
wlasciwych organow o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych,
w przypadku odmowy udostepnienia przez wiascicieli badz zarzadcéw nieruchomosci lub
innych podmiotow posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celow realizacji
inwestycji. Wykonawca powotujac si¢ na wystagpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest
udokumentowaé ich zajScie przedstawiajagc w tym celu stosowng dokumentacje w tym w
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szczegolnosci pisemne oswiadczenia wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych a takze
przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych czynnikéw na harmonogram rzeczowo finansowy,

10) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktorego koniecznoSci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ktore sg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) wystapig przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robot w sposob zgodny z dokumentacja przetargowa, sztuka
budowlana , przyjeta technologia , normami lub obowigzujagcymi przepisami lub
wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowg. Strony powotujac si¢ na wystgpienie
ww. okolicznosci zobowigzane si¢ udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu
stosowna dokumentacje,

12) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres
rowny okresowi op6znienia w przekazaniu terenu budowy,

13) z powodu przeszkod spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub
innych stanéw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem si¢ wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegdlnosci poprzez:

a) trwajagce dluzej niz 14 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zaktadu/zaktadow
produkujacych materiaty lub urzadzenia budowlane do uzycia w wykonaniu Robot,

b) zawieszenie lub powazne ograniczenic mozliwosci przekraczania granic panstwa/panstw
przez srodek/$rodki transportu z materiatami lub urzadzeniami budowlanymi do uzycia w
wykonaniu Robot w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem si¢ na terenie Polski (czy
innych krajow z tancucha produkcji lub dostarczenia takich materiatow lub urzadzen
budowlanych),

c) czasowe zawieszenie prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy na Terenie
Budowy wprowadzone przez Zamawiajacego lub wynikajace z aktow prawa powszechnie
obowigzujacego lub obowigzujacego lokalnie,

d) czasowy, trwajacy dluzej niz 5 dni brak mozliwosci wykonywania Robdt z przyczyn innych
niz wskazane w lit c) powyzej, w szczegdlnosci spowodowanych wstrzymaniem
funkcjonowania dzialania Wykonawcy na mocy wydanych aktow prawa powszechnie
obowigzujacego lub obowiazujacego lokalnie, absencji kluczowego lub przewazajacego
Personelu Wykonawcy spowodowanego ich choroba, koniecznoscia odbywania
kwarantanny, itp.

Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu ukonczenia Robdt stanowi¢ moze
okres trwania przeszkody/przeszkod, o ktorych mowa w niniejszym pkt 10. Wykonawca
powolujac si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich
zaj$cie przedstawiajac w tym celu Zamawiajgcemu stosowng dokumentacje.

5. Zmiana wynagrodzenia brutto, poza przestankami okreSlonymi w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20

Wytycznych bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
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wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla

prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi przepisami prawa. Rozliczenie robdt zamiennych nastapi kosztorysem

réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomiedzy kosztorysem zaniechanych robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych, sporzadzonym wedlug nos$nikdéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,

Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce

wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzgtu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadoéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych; Kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez

Koordynatora Inspektorow Nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku czesciowego

zatwierdzenia kosztorysu roznicowego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy dokona platnosci

wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego
rozliczenia do uzgodnien stron,

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych

parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz przewidzianych w

dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

nastagpi  konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie

z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4-14, niniejszego paragrafu, w tym ograniczenia jej zakresu

wykonania prac dodatkowych, lub koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzigc¢

i dziatan powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, w szczegolnosci inwestycji

realizowanych lub planowanych przez Zamawiajacego. W tym przypadku Wykonawca

wykona wyceng ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegodtowa, wedtug
nos$nikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez

Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
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d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i1 sprzgtu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogow, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga uprzedniego

zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wpltyw zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie
Wykonawcy.
Zmiana sposobu lub zakresu wykonania Przedmiotu Umowy begdzie mozliwa w nastgpujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsiewzi¢¢ Zamawiajacego
i/lub podmiotow trzecich, majgcych wplyw na realizacje¢ Przedmiotu Umowy Ilub
powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy,

koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, w tym takze warunkow 1 uzgodnien z instytucjami publicznymi, warunkoéw
technicznych lub decyzji,

nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana Umowy na tej podstawie musi by¢ poprzedzona
protokotem koniecznos$ci, podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce,

nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, majaca
wplyw na wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, nie objetych Przedmiotem Umowy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub innych decyzji, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbgdne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,

w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢$ci Przedmiotu Umowy z
nastgpujacych przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, itp. w szczegolnosci: odmienne

od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

b) wystapia lepsze niz zakladano w dokumentacji projektowej parametry techniczno-

materialowe oraz funkcjonalne, w rezultacie czego wykonanie tej czgsci Przedmiotu Umowy
nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

¢) wyniklych z usunigcia bledéw w dokumentacji projektowej, ktore to btedy nie sg wynikiem

zaniedban po stronie Zamawiajacego,
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d) zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego
Przedmiotu Umowy ktorych to sytuacji nie dato si¢ wczesniej przewidziec,

¢) zmiany przepisoOw ktore majg wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

f) wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowalnego, decyzji stuzb
konserwatorskich.

7) zmiany, ktéorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujagcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg — w takim wypadku zmiany w
umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

8) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenu
budowy,

9)  niedostepnosci na rynku materiatdw/ urzgdzen wskazanych w ofercie, opracowanej
dokumentacji projektowej lub STWiORB,

10) pojawienia si¢ na rynku materialow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow pdzniejszej eksploatacji
lub uzytkowania,

11) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonanych prac,

12) pojawienia si¢ mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB  w sytuacji gdyby moglo to przynies¢ oszczednosci
Zamawiajacemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwigzan byto mniej
korzystne dla Zamawiajacego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnoSci w przypadku
zidentyfikowania btedu w dokumentacji projektowej,

13) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych , w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja w sposob wymagajacy od wykonawcy podjecia dzialan majacych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,

14) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie opisanych wyzej w ust. 7 okoliczno$ci zobowigzany
jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacj¢. Przy czym
Taczna warto$¢ robot zaniechanych z przyczyn wskazanych w ust. 7 nie przekroczy 30%
wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust.1

Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w Rozdziale VI ust. 4
Zapytania ofertowego w celu wykazania spehliania warunkéow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz okreslony
przez Zamawiajagcego w Zapytaniu ofertowym
Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami jg uzasadniajgcymi i dowodami, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie,
3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo oraz harmonogram ptatnosci i
termin wykonania Umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Na wniosek Wykonawcy i po spelnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
zlozone w ofercie deklaracje odno$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacj¢ z podwykonawcow.

§ 22. Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Spory powstate w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Przez caty okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu gwarancji jakosci i regkojmi za wady
Wykonawca zobowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajgcego w terminie do 7 (siedmiu) dni
od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencii,
ogloszeniu upadlosci Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postgpowania
uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia dzialalno$ci Wykonawcy, zajeciu
majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacym dalszg realizacje Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta
(listem poleconym) lub kurierem na adres:

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ przekazania dokumentow faksem lub przy uzyciu systemu
elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznaé, z tym, zZe
dokument nadany faksem lub przy uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej winien by¢
kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni, wystany poczta lub kurierem,
lub dorgczony osobiscie.

. Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwick osobie trzeciej,

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,

3) do podjecia niezbgdnych dziatan majgcych na celu zachowanie poufnosci przez
pracownikow lub podwykonawcow.

7. Obowigzek zachowania poufno$ci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie
znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych, Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

9. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czg$ci, nie wplynie na wazno$¢
pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia niewazne
postanowieniami waznymi, ktore odpowiadaja w najwigkszym mozliwym stopniu ich woli.

10. Zatagczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$c.

11. Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zalacznikéw:

Zalacznik nr 1 - Tabela Elementow Rozliczeniowych
Zalacznik nr 2 — Klauzula informacyjna
Zalacznik nr 3 - Polisy ubezpieczenia zgodnie z § 18
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